


Contratos Adjudicados en Ejecución
Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de marzo de 2007

Toma de Fotografías Aéreas de los Sitios de Trabajos del Programa de Ampliación

Contrato No.: 186938

Woolpert Internacional Inc.Compañía ejecutora:

Fecha de inicio: 23-Mar-2007

Fecha de finalización:

Fecha de adjudicación:

Monto de la adjudicación:

Estatus En Ejecución

23-Mar-2007

B/. 37,059

08-Ago-2007

Descripción de los Trabajos

La obtención de estas fotos aéreas se justifica en la necesidad de tener la condición inicial en imágenes a 
colores, a una escala de 1:5000 de las áreas que se podrían intervenir antes de los trabajos de excavación, 
deposición de material y construcción, relacionados con la Ampliación del Canal, con el fin de tener una línea 
base que muestre las condiciones de estas áreas antes de ser intervenidas con todos los trabajos 
propuestos. Adicionalmente se necesitan las imágenes y las curvas de nivel, de todas estas áreas, las 
cuales serán necesarias para los diseños y modelaciones de los diferentes proyectos. Las últimas fotos que 
se cuentan del Atlántico datan de 1999 y son en blanco y negro y no se cuenta con las curvas de nivel de 
estas áreas. En el Pacífico algunas fotos datan de 1999 y otras de 2005.

Avance de los Trabajos
El contrato No. 186938 fue adjudicado por un total de B/. 381,596 para cubrir necesidades de la ACP. De este
monto, B/. 37,059 corresponden a fotografías aéreas para el Programa de Ampliación. Se realizó una reunión
con el contratista el 29 de marzo de 2007 para aclarar la disponibilidad de información solicitada por el
contratista. Se realizará la reunión inicial del contrato el 9 de abril de 2007.

Monto pagado a la fecha: B/. 0

Est.

NAContrato de referencia.:

23-abr-07 rev. 1
Autoridad del Canal de Panamá 02.02.0120



Contratos Adjudicados en Ejecución
Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de marzo de 2007

Modelo de Calidad de Agua del Lago Gatún para el Canal de Panamá Ampliado

Contrato No.: 187288

WL Delft HydraulicsCompañía ejecutora:

Fecha de inicio: 30-Mar-2007

Fecha de finalización:

Fecha de adjudicación:

Monto de la adjudicación:

Estatus En Ejecución

29-Mar-2007

B/. 835,000

02-Jul-2008

Descripción de los Trabajos

Recolección de datos físicos en el lago, diseñar un modelo numérico con las nuevas esclusas que permita 
pronosticar el impacto de las operaciones y programar la administración del recurso hídrico que garantice la 
calidad de agua del lago Gatún para consumo de la población.

Avance de los Trabajos
El contrato fue adjudicado a WL Delft Hydraulics el 29 de marzo de 2007. Actualmente, el contratista está 
preparando el equipo de medición de calidad de agua "in-situ" del Lago Gatún. El 2 de mayo de 2007 se
tendrá la reunión inicial con el contratista.

Monto pagado a la fecha: B/. 0

Est.

NAContrato de referencia.:

23-abr-07 rev. 1
Autoridad del Canal de Panamá 00.03.0160
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Contratos Concluidos 
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de marzo de 2007

Estudio del Potencial de la Ampliación del Canal en la Reducción de Gases de Efecto 
Invernadero

Contrato No.: 181536

Parsons BrinckerhoffCompañía ejecutora:

Fecha de inicio: 06-Dic-2006

Fecha de finalización:

Fecha de adjudicación:

Monto de la adjudicación:

Estatus Concluido

06-Dic-2006

B/. 50,025

30-Mar-2007

Descripción de los Trabajos

Estimar el rango de las reducciones de gases de efecto invernadero, principalmente, el Dióxido de carbono 
(CO2) que se podría obtener por el paso de tráfico marítimo adicional por el Canal  de Panamá, una vez 
haya sido ampliado.

Este estudio sirve de insumo para el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III.

Avance de los Trabajos
La entrega del informe final estaba prevista para el 9 de marzo de 2007. El contratista entregó el informe final 
el miércoles 28 de marzo de 2007. Con este entregable se concluyó el estudio.

Monto pagado a la fecha: B/. 0

174142Contrato de referencia.:

23-abr-07 rev. 1
Autoridad del Canal de Panamá 00.03.0130
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de marzo de 2007

Estudio sobre la Migración Rural y Urbana hacia la Región Metropolitana y Áreas 
Aledañas

Contrato No.: 181821

Parsons Brinckerhoff / Intracorp Estrategias Empresariales, S.A.Compañía ejecutora:

Fecha de inicio: 07-Dic-2006

Fecha de finalización:

Fecha de adjudicación:

Monto de la adjudicación:

Estatus Concluido

07-Dic-2006

B/. 52,500

19-Mar-2007

Descripción de los Trabajos

Llevar a cabo un análisis de los procesos migratorios y de los cambios en la estructura demográfica y sus 
posibles impactos y efectos potenciales en la Región Metropolitana y áreas aledañas, como posibles 
resultados del proyecto de Ampliación del Canal.

Este estudio sirve de insumo para el Estudio de Impacto Ambiental del Tercer Juego de Esclusas (Categoría 
III).

Avance de los Trabajos
El día 23 de febrero de 2007 se entregó a la ACP el borrador del informe final para sus comentarios. El 19 de
marzo de 2007 el contratista  entregó a la  ACP el informe final del Estudio de Impacto Ambiental. Con este
entregable el estudio queda concluido. El 29 de marzo de 2007 se presentó al personal de la ACP e invitados
especiales los resultados finales del estudio.

Monto pagado a la fecha: B/. 0

174142Contrato de referencia.:

23-abr-07 rev. 1
Autoridad del Canal de Panamá 02.02.0110
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de marzo de 2007

Caracterización del Sitio de Depósito de Materiales de Excavación T6 - MEC

Contrato No.: 182194

URS Holdings Inc.Compañía ejecutora:

Fecha de inicio: 14-Dic-2006

Fecha de finalización:

Fecha de adjudicación:

Monto de la adjudicación:

Estatus Concluido

14-Dic-2006

B/. 49,366

14-Mar-2007

Descripción de los Trabajos

La ACP está actualmente evaluando el área T6 como sitio para la disposición de material de excavación que 
se produzcan de las futuras actividades de construcción del proyecto de ampliación. Para apoyar estos 
objetivos, la ACP necesita de servicios de consultoría especializada para asistirla en determinar el mejor 
curso a seguir.

Con este estudio se busca realizar una evaluación para determinar y caracterizar la presencia de municiones 
y explosivos de consideración (MEC) en el sitio de depósito de materiales de excavación T6. Además se 
busca obtener una evaluación de riesgo basado en la revisión de registros existentes y un reconocimiento 
visual en sitio; un análisis de alternativas y recomendaciones para el uso del sitio; un análisis de la aplicación 
de material de excavación; y recomendaciones de otras respuestas como investigaciones y remociones, 
para lograr los objetivos de la ACP sobre el uso del sitio.

Este estudio es esencial para poder licitar el estudio de impacto ambiental de esta área.

Avance de los Trabajos
El 15 de enero de 2007 se realizó la evaluación de campo. El borrador del informe final se recibió el 5 de
febrero de 2007 y el 28 de febrero de 2007 se realizó una presentación de los resultados del estudio. El día
28 de febrero de 2007 el contratista presentó a la ACP los resultados finales. El 14 de marzo de 2007 se 
entregó a la ACP el informe final. Con este entregable concluye el estudio.

Monto pagado a la fecha: B/. 48,866

172538Contrato de referencia.:

Modificación # 1: 22-Ene-2007 - Traducción del Informe Final al Español B/. 500

23-abr-07 rev. 1
Autoridad del Canal de Panamá 00.02.0140
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de marzo de 2007

Servicios de Asesoría Legal Internacional para la Contratación de un Asesor 
Financiero

Contrato No.: 182477

Sullivan & CromwellCompañía ejecutora:

Fecha de inicio: 21-Dic-2006

Fecha de finalización:

Fecha de adjudicación:

Monto de la adjudicación:

Estatus Concluido

21-Dic-2006

B/. 65,000

28-Feb-2007

Descripción de los Trabajos

Servicios de asesoría legal internacional que incluye el apoyo a la ACP en la redacción de los términos de 
referencia para la contratación de un asesor financiero con experiencia en los mercados de capital 
internacionales y asistencia a la ACP en la evaluación de las propuestas y en los términos y condiciones 
requeridos en los mercados internacionales para estos servicios.

Avance de los Trabajos
El contratista asesoró a la ACP en la redacción de los términos de referencia para la licitación del contrato 
del Asesor Financiero, y estuvo disponible para consultas que surgieron durante el proceso de evaluación de 
las propuestas recibidas para la contratación del Asesor Financiero.  Los servicios han concluido luego de la 
adjudicación del contrato del Asesor Financiero.

Monto pagado a la fecha: B/. 65,000

NAContrato de referencia.:

23-abr-07 rev. 1
Autoridad del Canal de Panamá 00.02.0160
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de marzo de 2007

Apoyo al Modelo de Riesgos del Programa de Ampliación del Canal

Contrato No.: 183214

Parsons Brinckerhoff / Palisade CorporationCompañía ejecutora:

Fecha de inicio: 11-Ene-2007

Fecha de finalización:

Fecha de adjudicación:

Monto de la adjudicación:

Estatus Concluido

11-Ene-2007

B/. 18,001

30-Mar-2007

Descripción de los Trabajos

Asistir en optimizar las funcionalidades del modelo de riesgos para su utilización durante la ejecución del 
Programa de Ampliación. El trabajo consta de dos etapas, la primera es revisar el modelo y dar 
recomendaciones para optimizarlo, la segunda es revisar los cambios hechos y dar sugerencias a aplicar a 
medida que avanza el Programa de Ampliación.

Avance de los Trabajos
Se realizaron las dos visitas contempladas en la orden de trabajo. Durante la primera visita, el consultor 
revisó el modelo de riesgos y procedió a hacer cambios dirigidos a facilitar la cuantificación de riesgos 
específicos y la introducción del uso de series de tiempo.  Durante la segunda visita, el consultor revisó los 
cambios hechos al modelo de riesgo para verificar su funcionalidad, añadió indicadores de ruta crítica y 
alternativas de aceleración para los diferentes componentes del Programa de Ampliación. Finalmente se 
escribió un informe sobre las acciones llevadas a cabo y recomendaciones a seguir en el futuro. Este 
proyecto concluyó el 29 de marzo de 2007.

Monto pagado a la fecha: B/. 0

174142Contrato de referencia.:

23-abr-07 rev. 1
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