






NA

189112

08-May-2007

B/. 17,449

Compra de Transformador Eléctrico para el Edificio 739

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

08-May-2007

26-Oct-2007

Distribuidora Océano 
Internacional. S.A.

Estatus:

B/. 17,449

Concluido

Descripción de los Trabajos
Adquisición de un transformador eléctrico para la planta baja del Edificio 739 en Corozal Oeste.

Estado Actual del Proceso
Durante el mes de octubre de 2007 finalizaron las pruebas del equipo y con esto los trabajos del contrato han concluido.
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NA

189884

22-May-2007

B/. 16,556

Compra de Radios Portátiles y Móviles para el Programa de Ampliación

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

22-May-2007

30-Nov-2007

Datatel, S.A.

Estatus:

B/. 16,556

Concluido

Descripción de los Trabajos
Adquisición de 25 radios portátiles y 10 radios móviles para ser utilizados en las inspecciones y trabajos de campo durante 
la ejecución de las distintas obras del Programa de Ampliación.

Estado Actual del Proceso
Este contrato, por un monto total de B/. 469,976, incluye equipos adicionales no relacionados al Programa de Ampliación, 
requeridos por otras unidades de la ACP. De estos, solo B/.16,556 corresponden a la compra de radios para el Programa 
de Ampliación. El equipo se recibió el 9 de octubre de 2007 y se inició el período de pruebas.  El equipo se aceptó el 20 de 
noviembre después de un periodo de evaluación. Con esta aceptación concluye el contrato.
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NA

191260

15-Jun-2007

B/. 24,970

Compra del Aire Acondicionado para el Edificio 739

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

15-Jun-2007

30-Sep-2007

Compañía Panameña de Aire 
Acondicionado, S.A.

Estatus:

B/. 24,970

Concluido

Descripción de los Trabajos
Compra e instalación de un sistema de aire acondicionado central de expansión directa tipo split con 30 toneladas de 
capacidad nominal para el Edificio 739 en Corozal Oeste.

Estado Actual del Proceso
El contrato se adjudicó el 15 de junio de 2007. El 15 de agosto y el 4 de septiembre se recibieron las dos condensadoras y 
el evaporador del sistema de Aire Acondicionado respectivamente. Con la instalación y prueba de los equipos, el 
contratista concluyó con los trabajos para este contrato.
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NA

192005

27-Jun-2007

B/. 322,382

Perforaciones para Investigar Condiciones Geológicas y Geotécnicas en el Área de las 
Excavaciones Secas del Sector Pacífico

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

31-Jul-2007

18-Sep-2007

Rodio Swissboring Panamá, 
S.A.

Estatus:

B/. 320,613

Concluido

Modificación # 1: 10-Sep-2007 Perforaciones adicionales

Descripción de los Trabajos
Realizar 27 perforaciones para obtener muestras de suelos y roca del área donde se realizarán las excavaciones secas en 
el sector Pacífico. Estas muestras se estudiarán en el laboratorio de suelos para conocer las propiedades de las rocas 
como parte de las investigaciones de las condiciones geológicas y geotécnicas del área.

Estado Actual del Proceso
El 18 de septiembre de 2007 se concluyeron todas las perforaciones programadas, incluyendo las perforaciones 
adicionales. Con esto concluyen los servicios bajo este contrato.
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NA

192202

02-Jul-2007

B/. 41,463

Compra de Licencias de Software de Colaboración y Administración de Documentos

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

02-Jul-2007

17-Jul-2007

MSLI LATAM INC

Estatus:

B/. 41,463

Concluido

Descripción de los Trabajos
Comprar licencias de Microsoft Sharepoint Portal Services y de SQL Server para mejorar la funcionalidad y el desempeño 
del sistema de colaboración y control de documentos del Programa de Ampliación del Canal.

Estado Actual del Proceso
El contratista entregó el software el 17 de julio de 2007, el cual fue aceptado por la ACP. Con este entregable se concluye 
este contrato.
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NA

177797

26-Jul-2007

B/. 26,600

Servicios de Impresión de "El Faro" e Insersión en Periódicos Locales

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

26-Jul-2007

30-Sep-2007

Editora Panamá América, S.A.

Estatus:

B/. 26,600

Concluido

Descripción de los Trabajos
Tiraje de ejemplares adicionales e inserción en los diarios locales de la Edición Especial de El Faro sobre los Avances del 
Programa de Ampliación del Canal.  Esta edición, publicada para el período del 17 al 31 de agosto de 2007, presentó un 
resumen de los tres informes trimestrales presentados al Órgano Ejecutivo, a la Contraloría General de la República y a la 
Asamblea Nacional de Diputados en diciembre de 2006, marzo de 2007 y junio de 2007. Este esfuerzo es parte del 
compromiso de divulgación y transparencia subrayado en la Ley 28 de 2006.

Estado Actual del Proceso
Este contrato, por un monto total de B/.368,225 corresponde a la impresión regular de la publicación "El Faro", la cual no es 
parte del Programa de Ampliación. De este monto, sólo B/.26,600 correspondió a la impresión de una edición especial 
sobre el avance del Programa de Ampliación.
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