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Informe Trimestral XIV  
Avance de los Contratos del Programa de Ampliación 

 
  

Este informe de la Autoridad del Canal de Panamá presenta un resumen del 

estatus de las contrataciones correspondientes al Programa de Ampliación del 

Canal de Panamá al 31 de marzo de 2010, de conformidad con lo establecido en 

la Ley 28 del 17 de julio de 2006, mediante la cual se aprueba la propuesta de 

construcción del Tercer Juego de Esclusas.  Se resaltan los avances de los 

meses entre enero y marzo de 2010. 

 
Descripción del Programa 

 
El programa consiste en la construcción de dos complejos de esclusas, uno 

adyacente a la entrada Pacífica y otro adyacente a la entrada Atlántica, cada 

uno con tres niveles y tinas de reutilización de agua. 

 

También es parte del programa el ensanche y profundización de los cauces de 

navegación existentes del lago Gatún y de las entradas del mar del Pacífico y 

del Atlántico, así como la profundización del corte Gaillard. 

 

Para conectar las esclusas del Pacífico con el corte Gaillard, se llevará a cabo la 

excavación en seco de un nuevo cauce de acceso de aproximadamente 6.1 

kilómetros de largo. 

 

Fechas Relevantes 
 

Referéndum: 22 de octubre de 2006. 

Disponibilidad de fondos: diciembre de 2006. 

Año proyectado de terminación: 2014. 

 
Monto de Contratos Adjudicados 

 
Monto total al 31 de marzo de 2010: B/. 3,993,020,159.37. 
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Informe del Avance de la Obra 
al 31 de marzo de 2010 

Esclusas Pospanamax 

La ACP realizó en enero de 2010 el pago de adelanto para movilización a favor 

del contratista para el proyecto de diseño y construcción de las nuevas esclusas, 

Grupo Unidos por el Canal (UPC). También en este mes se realizó la revisión 

del cronograma de línea base del contratista, el cual fue aceptado. 

 

El grupo de aseguramiento de calidad realizó auditorías relacionadas con el 

proyecto de esclusas, y éstas revelaron un nivel general de cumplimiento y 

solamente algunas áreas que requieren mejoras.   

 

El equipo de esclusas del Pacífico trabajó con el asesor subcontratado por UPC 

para investigaciones geotécnicas relativas a la propuesta de las ataguías de 

acceso del Pacífico y la desviación del río Cocolí, y para revisar la data 

geotécnica obtenida en el sitio de depósito Velásquez.  También se revisaron las 

opciones de una nueva instalación de carga de barcazas y las solicitudes de 

información de UPC. 

 

UPC terminó de reubicar los puntos del polígono para el sitio del Atlántico, las 

carreteras de acceso a Mindi A y Monte Lirio, y la extensión del área industrial, 

según lo acordado entre la ACP y UPC, para arreglar las condiciones actuales 

del campo.  Inició la etapa de instalación de cercas y se han colocado barreras 

temporales para controlar el acceso al sitio.  UPC ha completado las actividades 

de agrimensura, rescate de fauna y limpieza inicial a lo largo de la carretera de 

acceso de Monte Lirio, mientras que la ACP continúa dando apoyo para la 

ubicación del cable de fibra óptica.  UPC también se encuentra limpiando y 

removiendo material suelto del interior de la excavación de 1939, y se han 

instalado y sometido a prueba las bombas para el desagüe inicial del área. 

 

Para febrero de 2010, el desempeño de UPC mejoró según lo reflejó la calidad 

de sus entregas, planes de trabajo y sus solicitudes de información.  UPC ha 

empezando a manejar los problemas y los requisitos de una forma más positiva 

y proactiva, desde que involucró una mayor cantidad de personal en el proyecto. 

Se espera que las actividades dentro del sitio aumenten y que el contratista 

compense algunos atrasos menores con respecto al cronograma.  

 

El equipo de diseño continúa avanzando con numerosos talleres, entregas y 

revisiones durante el proceso de diseño.  A pesar de que la calidad del diseño 
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ha ido aumentando, UPC aún no ha presentado un plan general de 

aseguramiento de calidad para los equipos de diseño.  A través de una auditoría 

de calidad se identificaron deficiencias que UPC se encuentra corrigiendo. 

 

En ambos sectores, Pacífico y Atlántico, las actividades de construcción 

aumentaron y las de limpieza y desbroce están casi totalmente completas en 

algunas áreas.  Se han visto esfuerzos significativos en la excavación de 1939, 

la carretera de acarreos, almacenamiento y el trabajo de nivelación. 

 

El equipo de administración de las esclusas está revisando el desempeño de 

UPC en el tema de seguridad y estará analizando las tendencias para identificar 

las áreas que requieran seguimiento.  

 

En el mes de marzo, el equipo de administración de esclusas estuvo revisado la 

solicitud del primer pago interino del contratista por los trabajos realizados hasta 

el mes de febrero.  Además se continúa reiterándole a UPC la necesidad de 

garantizar el cumplimiento con los documentos contractuales, mejorar la calidad 

de las entregas, implementar procesos y procedimientos de seguridad 

adecuados y monitorear el cumplimiento con los requisitos ambientales. 

 

Se están diseñando componentes esenciales de las esclusas tales como las 

compuertas y el sistema de llenado y vaciado, y desarrollando los modelos físico 

y matemático.  En general, el avance de los trabajos de diseño ha mejorado y el 

equipo de administración de diseño expresó su satisfacción con el avance 

logrado en marzo, luego de visitar varios de los centros de diseño de UPC. 

 

El personal de aseguramiento de calidad continuó auditando la implementación 

de  procedimientos y procesos de calidad y administración de UPC.  Hasta ahora 

UPC se ha mostrado receptivo a las auditorías y ha dado sus respuestas con 

prontitud. 

 

Se realizaron varias reuniones entre el grupo de reclamos de ACP y UPC 

relacionados con la visita de los miembros de la Junta de Arbitraje que tuvo lugar 

el 25 y 26 de marzo de 2010. Los miembros de la junta, Peter Chapman 

(presidente), Robert Smith y Pierre Genton, visitaron los sitios de los proyectos 

en el Atlántico y Pacífico y  participaron en un taller para su presentación formal 

a UPC y a la ACP. Durante este taller, se conversó sobre el alcance de los 

servicios de la junta, la metodología de trabajo, los procedimientos propuestos 
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por la junta y sobre la forma en que UPC y la ACP someterán las disputas a la 

consideración de la misma. 

 

Desde el punto de vista ambiental, se han realizado visitas de campo diarias 

para verificar cumplimiento de las medidas de ambientales tales como control de 

erosión, áreas de almacenamiento de aceite, áreas de mantenimiento, control de 

polvo, sistemas de drenaje y aguas estancadas, monitoreo de calidad de aire, 

rescate de fauna, relleno de áreas, manejo de materiales, manejo de desechos y 

levantamiento de hallazgos arqueológicos.  Como resultado de una auditoría 

externa realizada por la firma consultora independiente ERM Puerto Rico (ERM), 

se reportó un incumplimiento material en cuanto al plan de participación 

ciudadana por parte de UPC por la tardanza en notificar a las comunidades 

aledañas sobre el inicio del proyecto. 

Cauce de Acceso del Pacífico (CAP) 

El 22 de enero de 2010, la ACP condujo una inspección final para el contrato 

principal de la fase 1 (CAP1) y aceptó el trabajo a entera satisfacción.  El 

contratista, Constructora Urbana, S. A., terminó sus trabajos de campo, 

incluyendo el de desmontaje. 

 

Durante este trimestre, CILSA Minera María S.A. (CILSA), el contratista de la 

segunda fase de la excavación del cauce de acceso del Pacífico (CAP2), 

completó los trabajos de reparación de los daños que sufrió el revestimiento de 

la desviación del río Cocolí debido a las fuertes lluvias de octubre y principios de 

noviembre de 2009.  Con esto se concluyó la totalidad del trabajo que 

comprendía este contrato.  La ACP decidió no aceptar un reclamo presentado 

por CILSA por lo que el contratista consideró como condiciones diferentes del 

sitio.  De conformidad con el procedimiento establecido, CILSA solicitó 

reconsideración por parte de las oficinas de contratación de la ACP, y el 24 de 

marzo de 2010, se decidió no conceder el recurso administrativo que había sido 

presentado por el contratista el 26 de enero de 2010. 

 

Constructora Meco S.A., contratista de la tercera fase (CAP3), continuó las 

excavaciones, con las cuales el volumen total excavado desde que inició el 

proyecto alcanzó los 5 millones de metros cúbicos de material.  El contratista del 

CAP3 está adelantado al cronograma, con un avance de 63 por ciento. 

 

La ACP adjudicó el contrato principal de la cuarta fase (CAP4) el 7 de enero al 

consorcio formado por Ingenieros Civiles Asociados S.A. de C.V., Fomento de 



 

xvi 
 

Construcciones y Contratas S.A. y Constructora Meco S.A. (ICA-FCC-MECO). 

Este consorcio recibió la orden de proceder el 22 de enero y la fecha de 

terminación del contrato es el 2 de agosto de 2013.  El 17 de febrero, la ACP 

ejerció la opción contemplada en el contrato para la excavación de alrededor de 

1.2 millones de metros cúbicos, área para una futura una estación de amarre en 

el cauce de acceso.  El 22 de marzo de 2010 se llevó a cabo la conferencia 

previa a la construcción. El contratista comenzó a movilizarse hacia el sitio de 

trabajo, a hacer sus levantamientos topográficos y continuó presentando la 

documentación necesaria para empezar los trabajos de construcción. 

Actualmente, la ACP continúa evaluando las entregas del contratista y se espera 

que se comience a ejecutar este trabajo a finales de abril. Bajo un contrato 

aparte para proveer 15,000 toneladas métricas de tablestacas para la 

construcción de la ataguía del lago Miraflores, L.B. Foster Company concluyó 

todas las entregas el 17 de febrero.  El 30 de marzo, el consorcio ICA-FCC-

MECO certificó la aceptación de las tablestacas. 

 

Joama Contratistas S.A., contratista para la construcción de la nueva estación 

de bomberos de Pedro Miguel Oeste, recibió la orden de proceder el 4 de enero 

y comenzó la ejecución de la obra, alcanzando un avance de 3 por ciento.   

 

La ACP anunció en febrero de 2010 la licitación para reubicar el Edificio 12, el 

cual alberga unos pequeños talleres que se encuentran dentro de la huella de 

excavación del CAP4.  La visita de campo se realizó el 2 de marzo, la reunión 

preliminar con los interesados el 3 de marzo y se recibieron cuatro ofertas el 25 

de marzo de 2010. Se espera que se adjudique el contrato a principios de abril. 

Mejoras a los Cauces de Navegación 

En enero de 2010, el contratista de la entrada del Pacífico, Dredging 

International de Panamá S.A. (DI), trabajó en las operaciones de dragado desde 

tierra firme, las que empezaron a finales del mes de enero y llegaron a su fase 

final en marzo.  El volumen acumulado removido permanece cerca de los 5.03 

millones de metros cúbicos, o aproximadamente 59 por ciento del total estimado. 

En relación con el equipo del contratista para el dragado, una de las barcazas de 

tolva llegó a Panamá en febrero de 2010 y en marzo, se trasladó la draga 

retroexcavadora Backarter 1100, “Samson”, desde el puerto de Vacamonte 

(donde fue ensamblada) hasta el área fuera del cauce de navegación en la 

entrada al complejo de esclusas.  La draga de corte y succión “Vlaanderen XIX” 

debe llegar en abril desde Angola al puerto de Cristóbal en el sector Atlántico. 

EThomas
Rectangle
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El trabajo en agua dulce que está realizando la División de Dragado de la ACP 

continuó, con operaciones en las bordadas San Pablo, Juan Grande, Mamey y 

Gamboa del lago Gatún; en las bordadas Cucaracha, Paraíso y Cunette del 

corte Gaillard; y con las operaciones de dragado desde tierra firme en las islas 

del lago Bruja Chiquita y De Lesseps. El volumen total acumulado en el 

componente de agua dulce alcanzó los 7.5 millones de metros cúbicos.   

 

El 27 de enero, la ACP recibió ofertas para el alquiler de una draga 

retroexcavadora y barcazas.  Luego de declarar desierta la licitación por 

onerosa, la ACP está evaluando alternativas para efectuar el trabajo que estaba 

planificado con el equipo alquilado.  En relación con la licitación para dragar 

alrededor de 4.8 millones de metros cúbicos de las bordadas al norte del lago, 

en enero los interesados iniciaron las exploraciones geotécnicas y deben 

continuar hasta finales de marzo, a fin de recabar información para preparar sus 

propuestas. Se espera recibir propuestas a inicios de mayo. 

 

El 12 de febrero, la ACP anunció una licitación para el dragado de alrededor de 

4 millones de metros cúbicos de material del extremo norte del cauce de acceso 

del Pacífico, en la sección que va desde el norte del tapón de la excavación seca 

hasta el punto donde el nuevo cauce se conecta con el corte Gaillard.  La visita 

de campo y la reunión preliminar relacionadas con este contrato se realizaron en 

marzo y se espera recibir propuestas en junio de 2010. 

 

Jan De Nul n.v. (JDN), contratista para el dragado de la entrada del Atlántico, 

comenzó en el mes de enero a movilizar equipos de excavación hacia el sitio, 

instaló oficinas de campo, procedió con el rescate de fauna y empezó la limpieza 

y el desbroce.  Para febrero, limpió y desbrozó un área aproximada de 21 

hectáreas; recibió otros equipos de tierra firme, un remolcador, tuberías y piezas 

para equipos de dragado; comenzó a preparar el sitio de depósito Tanque Negro 

Sur para el material dragado; y además inició actividades de excavación y 

dragado desde tierra firme. En marzo, continuó el dragado desde tierra firme 

preparando el dique exterior en el sitio de depósito Tanque Negro Sur, y 

limpiando y desbrozando el área para el dique externo en el sitio Tanque Negro 

Norte. Se espera que el equipo flotante comience a llegar al área en junio de 

2010. El volumen total excavado a la fecha es de aproximadamente 250,000 

metros cúbicos de material seco. 
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Mejoras al Suministro de Agua 

Durante este trimestre, la División de Ingeniería de la ACP terminó el diseño y 

las especificaciones para la fabricación de dos compuertas de 

reacondicionamiento para el vertedero y de dos compuertas adicionales, de 

mayor altura que se requieren para la Presa de Gatún.  Los planos y las 

especificaciones fueron enviados a la División de Administración de Proyectos 

de Construcción para licitar la compra de estos componentes, y se espera que 

se publique el pliego de cargos el próximo trimestre. 

  

La División de Mantenimiento de Flota y Equipos de la ACP, a la que se asignó 

la tarea de incrementar la altura de las 14 compuertas actuales del vertedero, 

inició el proceso para comprar los materiales necesarios e implementará un 

programa multianual para ejecutar los cambios requeridos.  Este contrato fue 

adjudicado y los materiales serán entregados en el plazo de un mes. 

 

Con respecto al trabajo para los componentes de las esclusas de Pedro Miguel y 

Gatún, la ACP continúa evaluando las distintas alternativas para sellar las 

abrazaderas para las compuertas de inglete y para llevar a cabo otros trabajos 

para preparar las compuertas, sus mecanismos de operación y otros 

componentes para que funcionen adecuadamente al nivel máximo operativo que 

tendrá en el futuro el lago Gatún. 

 

La ACP construyó un tanque para someter a prueba los prototipos de cilindro 

hidráulico, los cuales fueron conectados con éxito. Las pruebas a estos aparatos 

para abrir y cerrar las compuertas de inglete en las esclusas existentes 

proveerán información sobre su desempeño bajo condiciones de sumersión y 

semisumersión, a fin de dar inicio al diseño y la compra finales.  El contrato de 

servicios de consultoría para evaluar estas pruebas y preparar un informe sobre 

los prototipos fue adjudicado a Ingenieursbureau Albers BV; mientras que el 

contrato para dos prototipos adicionales fue adjudicado a Hytop IHC. 

Administración del Programa 

Durante este trimestre, se emitió la cuarta revisión del plan de administración del 

programa y se terminó el borrador de un informe de estatus de la administración 

de riesgos, el cual se está revisando internamente.  

 

Se terminó el trabajo relacionado con los servicios de consultoría en calidad de 

aire provistos por el consultor CH2M Hill. 
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El 9 de enero de 2010, se renovó el contrato con el Instituto de Investigaciones 

Tropicales Smithsonian para la identificación, recuperación y el análisis de restos 

paleontológicos. El material paleontológico recolectado en febrero incluyó 

dientes de mamíferos, cocodrilos, tiburones y peces; fragmentos óseos de 

mamíferos y reptiles; fósiles de invertebrados marinos; y restos de plantas. En 

marzo, se realizó una revisión de la colección que se mantiene en Corozal.   

 

El 14 de enero, se llevó a cabo un levantamiento arqueológico en el área de 

UPC en el sector Atlántico.  El arqueólogo Tomás Mendizábal efectuó una 

evaluación arqueológica de una planta trituradora de rocas en el área de Cocolí.  

El arquitecto Domingo Varela desarrolló el perfil arquitectónico de dicha planta y 

presentó un informe en el cual se reporta que la trituradora es uno de los pocos 

ejemplos de arquitectura industrial encontrados dentro de áreas operativas del 

Canal de Panamá.  En el sitio para las nuevas esclusas del Pacífico se 

descubrieron materiales arqueológicos precolombinos con artefactos de culturas 

indígenas de Panamá, el arqueólogo condujo una evaluación del área y presentó 

su estudio sobre el área. 

 

El consultor ambiental, ERM Puerto Rico, visitó los sitios de los proyectos de las 

nuevas esclusas, del cauce de acceso del Pacífico, y las entradas del Pacífico y 

el Atlántico en febrero y el 5 de marzo dio una charla informativa referente a los 

hallazgos encontrados durante su auditoría ambiental. 

 

Como resultado de una evaluación legal, se tomó la decisión de no proceder con 

la  extensión el contrato de asesoría financiera con Mizuho Corporate Bank.  

 

La ACP trabajó para preparar la información para la calibración de un modelo 

que será utilizado para producir un nuevo pronóstico de la demanda del tráfico a 

largo plazo.  La calibración, programada para mediados de abril, ayudará a 

explicar las diferencias entre la data real y la pronosticada para el año 2009. 

 

El contratista de servicios de asesoría legal en el campo de las finanzas, 

Shearman & Sterling LLP, trabajó en conjunto con la ACP en la logística para 

participar en una ceremonia realizada en marzo, donde la ACP, S&S y la firma 

Galindo, Arias y López recibieron el premio del año 2009 de la revista Latin 

Lawyer por su gestión en el financiamiento del Programa de Ampliación.  

También, durante este trimestre, el contratista, revisó documentos relacionados 
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con la ejecución del canje de tasas de interés y trabajó en conjunto con la ACP 

en una posible transacción de cobertura de intereses para combustible. 

 

Luego de efectuadas las aclaraciones necesarias, el contratista de 

administración de riesgos, Willis Limited, emitió un endoso por medio del cual se 

incorporó el proyecto CAP4 bajo la cobertura de las pólizas de todo riesgo de 

construcción y responsabilidad civil hacia terceros. Representantes de las 

compañías aseguradoras Munich Re (Münchener Rückversicherungs-

Gesellschaft Aktiengesellschaft) y Global Corporate UK (parte del “Zurich 

Financial Services Group”) visitaron los sitios de construcción del proyecto los 

días 16 y 17 de marzo, manifestando su impresión favorable sobre los logros del 

equipo del Programa de Ampliación. 

 

Mayer Brown LLP, contratista que provee servicios de asesoría legal relacionada 

con contrataciones internacionales, brindó asesoría sobre provisiones de 

reclamos en el contrato de esclusas. Adicionalmente, el contratista revisó 

documentos en borrador que deben ser presentados por UPC para que la ACP 

dé su consentimiento para la asignación del contrato de esclusas. 

Financiamiento del Programa 

La ACP presentó la primera solicitud de desembolso a las instituciones 

crediticias que proveen el financiamiento.  Se tomaron en cuenta los 

comentarios de los proveedores del financiamiento sobre las condiciones 

precedentes para el primer desembolso, y el Banco Japonés de Cooperación 

Internacional y el Banco Europeo de Inversiones presentaron el aviso de 

desembolso. El 1 de marzo de 2010, la ACP recibió el primer desembolso por 

B/.300 millones.  El Banco Japonés de Cooperación Internacional aportó B/.200 

millones y el Banco de Inversión Europea B/.100 millones. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Cronograma Ejecutivo de Proyectos Principales con Línea Base y Contingencia
al 31 de marzo de 2010*
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Actividad 06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4T    1T    2T     3T      4T   1T      2T     3T     4T    1T     2T     3T     4T     1T      2T     3T     4T    1T      2T  3T     4T     1T    2T    3T    4T    1T    2T     3T    4T     1T     2T     3T     4T

%
Ejecución

Especificaciones y Modelos de las Esclusas 100%
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Cauce de Acceso del Pacífico Fase 1

Diseño y Construcción de las Esclusas

100%

99%

2%
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Cauce de Acceso del Pacífico Fase 2

Dragado de la Entrada Pacífica

63%

9%

52%

C
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e

Cauce de Acceso del Pacífico Fase 3

Cauce de Acceso Fase 4 y Represas

Profundización y Ensanche del Lago Gatún 
y Profundización del Corte Gaillard 

Dragado de la Entrada Atlántica

g

27%

5%

D
ra

g
ad

o

Incrementar el nivel máximo del Lago Gatún

Inicia Operaciones el Canal Ampliado

<1%

* Línea Base del 31 de diciembre de 2006 incluyendo contingencia

Licitación y Contratación EjecuciónEspecificaciones y Diseño

Línea Base* Línea Base Línea Base
Inicio de OperacionesContingencia 

contra línea base
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Resumen de licitaciones en proceso de contratación, órdenes de trabajo emitidas y contratos adjudicados para el Programa de Ampliación 

Autoridad del Canal de Panamá

Actualizado al miércoles, 31 de marzo de 2010

Número de
Licitación

Número de 
Requisión Título del Contrato

Fecha de
Publicación

Fecha de
Cierre

Licitaciones en proceso de contratación

98645 - Edificio para la Unidad de Saneamiento, Control de 
Vectores y Vegetación

18-Feb-10 25-Mar-10

99551 - Dragado del Acceso Norte del Pacífico 12-Feb-10 11-Jun-10

97274 - Ensanche y Profundización de las Bordadas al Norte del 
Cauce del Lago Gatún

30-Nov-09 04-May-10

100165 - Mejoras al edificio 624, Corozal Oeste 09-Mar-10 08-Abr-10

Contratos adjudicados en ejecución
Número de 

Contrato
Contrato de 
Referencia Título del Contrato

Compañía
Ejecutora

Monto del 
Contrato

Saldo de
Obligaciones

 Gastos a 
la Fecha

Número de
Requisición

Fecha de
Adjudicación

Fecha de
Inicio

Fecha de
Finalización

230868 - Compra de torres de telecomunicaciones Panama Hardware, S.A. B/. 63,500.00 B/. 63,500.00 B/. 0.00 424975 30-Mar-10 30-Mar-10 31-May-10

230814 224404 Servicios de pruebas de aseguramiento de calidad de 
materiales y suelo - Atlántico  (Contrato de Referencia 
224404)

Laboratorios Contecon 
Urbar Panama, S.A.

B/. 62,382.09 B/. 62,382.09 B/. 0.00 - 30-Mar-10 30-Mar-10 30-Jun-10

230698 224404 Servicios de pruebas de aseguramiento de calidad de 
materiales y suelo - Pacífico (Contrato de Referencia 
224404)

Laboratorios Contecon 
Urbar Panama, S.A.

B/. 250,684.06 B/. 247,244.20 B/. 3,439.86 - 29-Mar-10 29-Mar-10 30-Sep-10

230727 - Alquiler de tractor de oruga con operador Equipos y Taller Caldito 
S. A.

B/. 20,250.00 B/. 20,250.00 B/. 0.00 435086 26-Mar-10 26-Mar-10 10-May-10

230536 - Construcción de canales de drenaje de concreto, 
carretera Borinquen Cocolí.

Airtec, S.A. B/. 24,500.00 B/. 24,500.00 B/. 0.00 435617 24-Mar-10 24-Mar-10 23-Abr-10

230243 - Compra de Sistema de Monitoreo Autormatizado de 
Laderas

Continex Internacional, 
S.A.

B/. 301,634.00 B/. 301,634.00 B/. 0.00 432164 16-Mar-10 16-Mar-10 15-May-10

230147 - Compra de laptops Dell World Trade LP B/. 26,131.92 B/. 26,131.92 B/. 0.00 434554 12-Mar-10 12-Mar-10 28-Abr-10

230132 - Consultoría especializada por parte de expertos en 
cilindros hidráulicos

Ingenieursbureau Albers 
BV

B/. 37,191.65 B/. 37,191.65 B/. 0.00 - 12-Mar-10 12-Mar-10 15-Jun-10

229764 - Monitoreo de Calidad de Agua Aquatec Laboratorios 
Analíticos, S.A.

B/. 19,600.00 B/. 19,600.00 B/. 0.00 432333 03-Mar-10 03-Mar-10 31-Dic-10

229708 - Servicios de consultoría para el sistema de llenado y 
vaciado

Mesa Associates, Inc. B/. 26,150.00 B/. 26,150.00 B/. 0.00 434685 02-Mar-10 02-Mar-10 23-Abr-10
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Contratos adjudicados en ejecución
Número de 

Contrato
Contrato de 
Referencia Título del Contrato

Compañía
Ejecutora

Monto del 
Contrato

Saldo de
Obligaciones

 Gastos a 
la Fecha

Número de
Requisición

Fecha de
Adjudicación

Fecha de
Inicio

Fecha de
Finalización

229553 - Servicios de consultoría sobre el modelo matemático 
para el sistema de llenado y vaciado

Rijkswaterstaat B/. 25,863.50 B/. 25,863.50 B/. 0.00 - 02-Mar-10 02-Mar-10 23-Abr-10

229524 - Servicios de consultoría de expertos en temas sísmicos SC Solutions, Inc. B/. 28,000.00 B/. 28,000.00 B/. 0.00 433991 01-Mar-10 01-Mar-10 23-Abr-10

229609 210184 Servicios de ingeniería para la revisión del diseño del 
tercer juego de esclusas

Consorcio Post Panamax B/. 47,057.00 B/. 47,057.00 B/. 0.00 - 01-Mar-10 01-Mar-10 15-Abr-10

229391 - Modelo de demanda para el tráfico de la ACP PB Americas, Inc. B/. 218,523.54 B/. 218,523.54 B/. 0.00 - 23-Feb-10 09-Abr-10 09-Nov-10

229254 - Reforestación con especies nativas (Centro de 
Investigación Forestal - CIFO)

JS Chacon Investment B/. 64,950.00 B/. 64,950.00 B/. 0.00 428976 22-Feb-10 22-Feb-10 18-Feb-11

229256 - Reforestación con especies nativas (Reserva Forestal 
Montuoso)

Panama Forest 
Services, Inc.

B/. 70,500.00 B/. 67,680.00 B/. 2,820.00 429260 22-Feb-10 22-Feb-10 18-Feb-11

229093 - Mobiliario de oficina y sillas ergonómicas FURSYS S A B/. 15,568.00 B/. 15,568.00 B/. 0.00 - 19-Feb-10 19-Feb-10 18-Feb-11

229117 - Monitoreo de Calidad de Agua Aquatec Laboratorios 
Analíticos, S.A.

B/. 33,000.00 B/. 33,000.00 B/. 0.00 430347 12-Feb-10 12-Feb-10 12-Nov-10

228904 - Adquisición de estaciones totales (Teodolitos) Inversiones Metálicas, 
S.A.

B/. 35,960.00 B/. 35,960.00 B/. 0.00 426647 08-Feb-10 08-Feb-10 08-Abr-10

228185 - Contratación de servicios de información de precios de 
diesel y aceros

Platts Latin American 
Services

B/. 28,528.00 B/. 0.00 B/. 28,528.00 428711 27-Ene-10 27-Ene-10 31-Ene-11

228316 - Cobertura de seguro contra Todo Riesgo de 
Construcción para los contratos del Tercer Juego de 
Esclusas y el CAP4

Willis Limited B/. 10,029,001.88 B/. 9,423,585.68 B/. 605,416.20 429389 26-Ene-10 26-Ene-10 21-Oct-14

228027 - Alquiler de Tractor Oruga con Operador Cardoze & Lindo, S.A. B/. 44,100.00 B/. 23,908.15 B/. 20,191.85 427048 19-Ene-10 19-Ene-10 12-Abr-10

227623 - Excavación del Cauce de Acceso del Pacífico Fase 4 Consorcio ICA-FCC-
MECO

B/. 267,798,795.99 B/. 267,798,795.99 B/. 0.00 - 07-Ene-10 22-Ene-10 01-Ago-13

227053 - Compra de vehículos Distribuidora David Ford 
Company, S.A.

B/. 74,698.00 B/. 74,698.00 B/. 0.00 421101 21-Dic-09 21-Dic-09 19-Jun-10

226905 - Imágenes Satelitales GTT NetCorp Latin 
America, S.A.

B/. 22,657.00 B/. 13,557.76 B/. 9,099.24 422425 15-Dic-09 15-Dic-09 16-Ago-10

226830 - Alquiler de Equipo Pesado con Operador Transporte y Equipo, 
S.A.

B/. 239,000.00 B/. 128,867.60 B/. 110,132.40 425135 11-Dic-09 11-Dic-09 06-Ago-10

226832 - Alquiler de Equipo Pesado con Operador Industrial Buckets 
Panama S.A.

B/. 144,458.62 B/. 90,884.00 B/. 53,574.62 425135 11-Dic-09 11-Dic-09 06-Ago-10

226544 - Nuevo Cuartel de Bomberos de Pedro Miguel JOAMA Contratista S.A. B/. 1,089,415.00 B/. 1,059,415.00 B/. 30,000.00 416603 04-Dic-09 04-Ene-10 28-Feb-11

225511 - Alquiler de Equipo Pesado con Operador Cardoze & Lindo, S.A. B/. 878,853.50 B/. 257,583.80 B/. 621,269.70 416346 11-Nov-09 11-Nov-09 22-Abr-10

225509 - Alquiler de Equipo Pesado con Operador Cardoze & Lindo, S.A. B/. 647,100.00 B/. 184,732.80 B/. 462,367.20 419021 11-Nov-09 11-Nov-09 14-May-10
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225118 - Auditoría Externa al Programa de Ampliación del 
AF2009

Deloitte, Inc. B/. 45,000.00 B/. 15,750.00 B/. 29,250.00 419339 21-Oct-09 21-Oct-09 30-Abr-10

224639 - Seguros de Responsabilidad Civil para el Tercer Juego 
de Esclusas y la Excavación del Cauce de Acceso de 
Pacífico CAP4

Willis Limited B/. 3,753,529.42 B/. 3,510,588.26 B/. 242,941.16 415668 07-Oct-09 07-Oct-09 21-Oct-14

224361 - Dragado de los Cauces de Navegación de la entrada 
Atlántica

Jan de Nul N.V. B/. 106,028,917.00 B/. 101,355,977.00 B/. 4,672,940.00 395849 25-Sep-09 24-Dic-09 24-Abr-13

224098 - Servicios de Fotocopiado CDP Digital, S.A. B/. 39,450.00 B/. 24,058.49 B/. 15,391.51 - 22-Sep-09 01-Oct-09 30-Sep-10

221200 - Alquiler y mantenimiento de letrinas portátiles Portucan S.A. B/. 15,963.00 B/. 8,483.00 B/. 7,480.00 - 16-Jul-09 20-Jul-09 19-Jul-10

221427 - Diseño y Construcción del Tercer Juego de Esclusas Grupo Unidos por el 
Canal

B/. 3,198,557,030.04 B/. 3,167,929,448.22 B/. 30,627,581.82 373826 15-Jul-09 25-Ago-09 21-Oct-14

216633 - Suministro de concreto pre-mezclado Cemento Bayano S.A. B/. 63,228.01 B/. 36,722.40 B/. 26,505.61 - 24-Mar-09 24-Mar-09 30-Jun-10

216399 - Mantenimiento del proyecto de Reforestación en el 
Parque Nacional Altos de Campana

Forestal Los Carpatos, 
S.A.

B/. 39,270.00 B/. 18,000.00 B/. 21,270.00 216399 13-Mar-09 13-Mar-09 12-Mar-11

216388 - Rescate de Vida Silvestre Panama Forest 
Services, Inc.

B/. 46,535.00 B/. 31,061.51 B/. 15,473.49 394667 13-Mar-09 13-Mar-09 30-Abr-10

215669 - Suministro de útiles de oficina Ultramar Commercial 
Corporation (Ultracom)

B/. 15,173.49 B/. 700.39 B/. 14,473.10 - 09-Mar-09 09-Mar-09 31-May-10

215999 - Compra de calzados de seguridad Lehigh Safety Shoes CO. B/. 16,527.54 B/. 3,270.92 B/. 13,256.62 - 06-Mar-09 06-Mar-09 30-Abr-10

214707 - Compra de Mobiliario de Oficina y Sillas Ergonómicas Compañía Fursys, S.A. B/. 269,915.30 B/. 38,723.00 B/. 231,192.30 348207 19-Feb-09 19-Feb-09 05-Abr-10

214820 - Reforestación con Especies Nativas (Parque Nacional 
Chagres, Omar Torrijos, Volcán Barú)

JS Chacon Investment B/. 274,699.41 B/. 81,890.00 B/. 192,809.41 387331 05-Feb-09 05-Feb-09 04-Feb-11

214849 - Reforestación con Especies Nativas (Parque Nacional 
Omar Torrijos, Centro de Investigaciones Forestales)

Forestal Los Carpatos, 
S.A.

B/. 278,255.00 B/. 64,575.00 B/. 213,680.00 387331 05-Feb-09 05-Feb-09 04-Feb-11

213014 - Excavación del Cauce de Acceso del Pacífico Fase 3  
y Limpieza y Preparación del Sitio de Depósito de 
Materiales (Área T6) Fase 2

Constructora Meco, S.A. B/. 37,464,130.55 B/. 13,653,273.30 B/. 23,810,857.25 380490 16-Dic-08 15-Ene-09 13-May-11

209709 - Elaboración de Informes de Medidas de Mitigación 
para Estudios de Impacto Ambiental del Tercer Juego 
de Esclusas

ERM Puerto Rico B/. 754,064.25 B/. 286,327.57 B/. 467,736.68 258554 09-Sep-08 09-Sep-08 30-Sep-10

207670 - Corredor de Seguros para el Programa de Ampliación 
del Canal de Panamá

Willis Limited B/. 285,000.00 B/. 146,147.39 B/. 138,852.61 366464 24-Jul-08 24-Jul-08 24-Jul-10

202014 - Alquiler de barcazas de tolva Codralux, S.A. B/. 2,855,868.68 B/. 254,997.26 B/. 2,600,871.42 311788 02-Abr-08 02-Abr-08 15-May-10

202791 - Dragado de los Cauces de Navegación de la Entrada 
Pacífica

Dredging International 
de Panamá, S.A.

B/. 171,780,977.13 B/. 77,080,272.93 B/. 94,700,704.20 334938 01-Abr-08 01-Sep-08 31-Ago-12
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202260 - Reforestación en el Parque Nacional Camino de Cruces Geo Forestal, S. A. B/. 461,049.30 B/. 83,564.75 B/. 377,484.55 347861 25-Mar-08 25-Mar-08 23-Mar-11

202005 - Alquiler de Draga Mecánica Codralux, S.A. B/. 10,068,702.26 B/. 1,442,669.52 B/. 8,626,032.74 292547 14-Mar-08 14-Mar-08 26-Abr-10

199520 - Estudio y Rescate de Recursos Paleontológicos en 
Sitios de Excavación y Dragado asociados al Proyecto 
de Ampliación del Canal

Smithsonian Tropical 
Research Institute

B/. 600,000.00 B/. 166,669.00 B/. 433,331.00 347866 10-Ene-08 10-Ene-08 09-Ene-11

196108 - Reubicación de Líneas de Transmisión Eléctrica de Medellín 
LTDA.

B/. 1,099,065.08 B/. 62,623.54 B/. 1,036,441.54 331567 13-Sep-07 27-Sep-07 29-Dic-09

194690 - Servicios de Administración de Programas para la 
Ampliación del Canal de Panamá

CH2M HILL Companies B/. 37,934,940.54 B/. 10,282,752.31 B/. 27,652,188.23 329256 15-Ago-07 15-Ago-07 27-Ago-14

187251 - Servicios de Asesoría Legal Financiera para el 
Programa de Ampliación del Canal

Shearman & Sterling, 
LLP

B/. 5,445,377.38 B/. 355,256.47 B/. 5,090,120.91 324017 03-Abr-07 03-Abr-07 02-Abr-10

185574 - Asesoría Legal Internacional de Contratos Mayer Brown, LLP B/. 3,900,000.02 B/. 163,067.62 B/. 3,736,932.40 320537 28-Feb-07 28-Feb-07 28-Feb-11

B/. 3,864,460,722.15 B/. 3,657,518,084.53 B/. 206,942,637.62Total de contratos adjudicados en ejecución
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228907 - Compra de tubo PVC de 6" de diámetro Tubotec, S.A. B/. 33,855.00 B/. 0.00 B/. 33,855.00 428612 08-Feb-10 08-Feb-10 29-Mar-10

228827 - 10 Cámaras Polycom CX5000 Datatel, S.A. B/. 47,500.00 B/. 0.00 B/. 47,500.00 430390 05-Feb-10 05-Feb-10 16-Mar-10

228888 - Alquiler de Equipo Pesado con Operador Cardoze & Lindo, S.A. B/. 20,991.00 B/. 2,505.00 B/. 18,486.00 430879 05-Feb-10 26-Feb-10 17-Mar-10

228887 - Alquiler de Equipo Pesado con Operador Equipos y Taller Caldito 
S. A.

B/. 15,055.00 B/. 1,217.00 B/. 13,838.00 430879 04-Feb-10 26-Feb-10 10-Mar-10

228633 224404 Edificio y equipos para el laboratorio de pruebas de 
aseguramiento de calidad - Sector Pacífico (Contrato 
de Referencia 224404)

Laboratorios Contecon 
Urbar Panama, S.A.

B/. 125,929.24 B/. 0.00 B/. 125,929.24 - 03-Feb-10 03-Feb-10 04-Feb-10

228618 - Alquiler de Equipo Pesado con Operador Cardoze & Lindo, S.A. B/. 17,690.50 B/. 3,211.00 B/. 14,479.50 430879 01-Feb-10 01-Feb-10 08-Mar-10

228615 224404 Edificio y equipos para el laboratorio de aseguramiento 
de calidad - Sector Atlántico (Contrato de Referencia 
224404)

Laboratorios Contecon 
Urbar Panama, S.A.

B/. 86,073.87 B/. 0.00 B/. 86,073.87 - 01-Feb-10 01-Feb-10 02-Feb-10

227126 - Compra de computadora Dell Optiplex 760 Minitower y 
Precision T5500 Workstations

Dell World Trade LP B/. 64,323.00 B/. 0.00 B/. 64,323.00 422530 21-Dic-09 21-Dic-09 04-Feb-10

227046 - Compra de vehículos Ricardo Pérez, S.A. B/. 639,721.40 B/. 0.00 B/. 639,721.40 421101 21-Dic-09 21-Dic-09 09-Feb-10

227018 - Servicios de consultoría para el taller de análisis y 
diseño sísmico

SC Solutions, Inc. B/. 34,588.00 B/. 8,511.47 B/. 26,076.53 426747 17-Dic-09 17-Dic-09 15-Feb-10
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226843 - Servicios de consultoría para el taller sobre el sistema 
de llenado y vaciado de tinas de ahorro de agua

Rijkswaterstaat B/. 32,854.81 B/. 0.00 B/. 32,854.81 426549 15-Dic-09 15-Dic-09 15-Feb-10

226654 - Monitoreo de calidad de agua para el proyecto de 
mejoras a los canales de navegación

Universidad Tecnológica 
de Panamá

B/. 26,250.00 B/. 26,250.00 B/. 0.00 425963 10-Dic-09 10-Dic-09 31-Mar-10

226494 - Servicios de consultoría para el taller de llenado y 
vaciado

Mesa Associates, Inc. B/. 24,796.53 B/. 0.00 B/. 24,796.53 425574 04-Dic-09 04-Dic-09 31-Ene-10

225934 - Alquiler de Equipo Pesado con Operador Retraneq, S.A. B/. 50,624.62 B/. 5,170.00 B/. 45,454.62 421264 18-Nov-09 18-Nov-09 26-Ene-10

225375 - Acarreo de Capabase en Vagonetas Suplidora GN Panamá 
S. A.

B/. 33,000.00 B/. 0.00 B/. 33,000.00 416973 28-Oct-09 28-Oct-09 20-Nov-09

225141 - Servicios para analizar el cronograma del Tercer Juego 
de Esclusas

Ashesh Giri B/. 52,600.00 B/. 351.00 B/. 52,249.00 420696 22-Oct-09 11-Nov-09 16-Ene-10

224908 - Adquisición de sistema de videograbación de alta 
definición

Verite Broadcast 
Panama, S.A

B/. 48,109.98 B/. 0.00 B/. 48,109.98 404716 15-Oct-09 15-Oct-09 14-Dic-09

224577 - Compra de tubos PVC de 6 pulgadas Amanco Tubosistemas 
de Panamá, S.A.

B/. 27,120.00 B/. 0.00 B/. 27,120.00 - 05-Oct-09 05-Oct-09 04-Nov-09

224547 - Compra de gravilla # 7 Transportes y Equipos 
Yanad, S.A.

B/. 24,664.68 B/. 0.00 B/. 24,664.68 - 02-Oct-09 02-Oct-09 02-Nov-09

224484 - Compra de Sistema de Monitoreo Automatizado de 
Laderas

Continex Internacional, 
S.A.

B/. 272,000.00 B/. 0.00 B/. 272,000.00 416613 29-Sep-09 29-Sep-09 30-Ene-10

224138 - Alquiler de un camión articulado con operador Cardoze & Lindo, S.A. B/. 43,525.00 B/. 0.00 B/. 43,525.00 416914 21-Sep-09 21-Sep-09 31-Dic-09

224078 - Servicios de consultoría para el taller sobre el sistema 
de llenado y vaciado de tinas de ahorro de agua

Mesa Associates, Inc. B/. 8,749.71 B/. 0.00 B/. 8,749.71 417994 18-Sep-09 18-Sep-09 24-Sep-09

224011 - Alquiler de equipo pesado con operador Cardoze & Lindo, S.A. B/. 173,525.00 B/. 0.00 B/. 173,525.00 414125 17-Sep-09 17-Sep-09 18-Ene-10

224047 - Compra de 4 trazadores de gráficos HP Design Jet 
T1120

Tecnasa B/. 14,760.00 B/. 0.00 B/. 14,760.00 415058 17-Sep-09 17-Sep-09 13-Nov-09

223958 - Servicios de consultoría para el taller del sistema de 
llenado y vaciado de tinas de ahorro de agua

Rijkswaterstaat B/. 6,672.63 B/. 0.00 B/. 6,672.63 417616 17-Sep-09 17-Sep-09 24-Sep-09

223736 - Compra de equipos de laboratorio ELE International, Inc B/. 48,281.02 B/. 0.00 B/. 48,281.02 414668 10-Sep-09 10-Sep-09 22-Dic-09

223323 - Servicios de Consultoría Ivar Hermans B/. 95,400.00 B/. 0.00 B/. 95,400.00 415496 31-Ago-09 31-Ago-09 09-Oct-09

223173 - Compra de Hidrosiembra Grasstech Corp B/. 18,000.00 B/. 0.00 B/. 18,000.00 408146 26-Ago-09 26-Ago-09 23-Dic-09

223184 - Escáner terrestre láser 3D de alta resolución Continex Internacional, 
S.A.

B/. 197,850.00 B/. 0.00 B/. 197,850.00 388710 26-Ago-09 26-Ago-09 26-Oct-09

223046 - Cobertura temporal para el seguro CAR y TPL para el 
contrato de esclusas y CAP4

Willis Limited B/. 94,117.64 B/. 0.00 B/. 94,117.64 414790 24-Ago-09 25-Ago-09 31-Dic-09
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223029 - Compra de Equipo GPS (Trimble) Continex Internacional, 
S.A.

B/. 23,695.00 B/. 0.00 B/. 23,695.00 412116 21-Ago-09 21-Ago-09 11-Sep-09

222712 - Compra de 21 Computadoras  Tipo Desktop  Dell 
Optiplex 760 Monitower

Dell World Trade LP B/. 16,188.06 B/. 0.00 B/. 16,188.06 410008 07-Ago-09 07-Ago-09 27-Ago-09

222592 - Modificaciones al Edificio 36, Gatún Denport Construction 
and Real Estate Inc.

B/. 39,201.50 B/. 0.00 B/. 39,201.50 410451 07-Ago-09 17-Ago-09 30-Nov-09

222802 - Servicios técnicos para la revisión del diseño de la 
Represa Borinquen

William F. Marcuson III B/. 23,381.09 B/. 0.00 B/. 23,381.09 413082 07-Ago-09 07-Ago-09 04-Sep-09

222821 - Sistema Eléctrico, Alarma y Telecomunicaciones para 
el Edificio 732, Corozal Oeste

Constructora Pinto, S.A. B/. 37,654.76 B/. 0.00 B/. 37,654.76 413532 07-Ago-09 07-Ago-09 24-Oct-09

222566 - Alquiler de Equipo Pesado Retraneq, S.A. B/. 46,412.50 B/. 0.00 B/. 46,412.50 407606 06-Ago-09 06-Ago-09 29-Ene-10

222570 - Alquiler de Equipo Pesado Cardoze & Lindo, S.A. B/. 75,822.00 B/. 0.00 B/. 75,822.00 407606 06-Ago-09 06-Ago-09 26-Nov-09

222106 - Alquiler de camiones volquete Kiria Yasira de Garcia B/. 17,646.89 B/. 1,813.50 B/. 15,833.39 - 03-Ago-09 03-Ago-09 07-Ene-10

222101 - Alquiler de camiones volquete Global Equipment S. A. B/. 18,000.00 B/. 1,662.00 B/. 16,338.00 - 30-Jul-09 30-Jul-09 07-Ene-10

221941 - Alquiler de camiones volquete José Jesús Vallester 
García

B/. 17,716.50 B/. 1,800.00 B/. 15,916.50 - 28-Jul-09 28-Jul-09 07-Ene-10

221907 - Alquiler de camiones volquete Dembar Intl Trading, S.A. B/. 17,795.29 B/. 1,623.00 B/. 16,172.29 - 27-Jul-09 27-Jul-09 07-Ene-10

221900 - Alquiler de camiones volquete Alegui Services, S.A. B/. 17,754.77 B/. 1,653.00 B/. 16,101.77 - 27-Jul-09 27-Jul-09 07-Ene-10

221620 - Suministro de Tablestacas de Acero L B Foster Company B/. 20,470,298.50 B/. 0.00 B/. 20,470,298.50 400644 20-Jul-09 20-Jul-09 17-Feb-10

221302 - Compra de divisiones modulares para el Edificio 732, 
Corozal Oeste

Compañía Fursys, S.A. B/. 25,973.25 B/. 0.00 B/. 25,973.25 407995 09-Jul-09 09-Jul-09 07-Oct-09

221268 - Equipo Checkpoint 
Connectra                                                                   

Soluciones Seguras B/. 46,542.00 B/. 0.00 B/. 46,542.00 409076 09-Jul-09 09-Jul-09 25-Ago-09

214874 87207 Suministro de Piedra Triturada y Capa 
Base                                              

Agregados y Materiales 
de Panama S. A.

B/. 70,050.00 B/. 0.00 B/. 70,050.00 278344 02-Jul-09 02-Jul-09 08-Feb-10

220405 - Compra de Boyas 5x9, Verdes y Rojas The Gilman Corporation B/. 236,158.00 B/. 0.00 B/. 236,158.00 403524 23-Jun-09 23-Jun-09 09-Sep-09

219463 - Remodelación de oficinas para el Proyecto de Diseño y 
Construcción de las Esclusas de Gatún

Jorge A. González B/. 41,972.75 B/. 0.00 B/. 41,972.75 403988 02-Jun-09 02-Jun-09 28-Sep-09

219365 - Compra de Gravilla #7 Tamaño 1/2" a 3/16" Transportes y Equipos 
Yanad, S.A.

B/. 21,438.15 B/. 0.00 B/. 21,438.15 402163 29-May-09 29-May-09 20-Jul-09

219237 - Monitoreo de Calidad de Agua Aquatec Laboratorios 
Analíticos, S.A.

B/. 25,005.00 B/. 0.00 B/. 25,005.00 401330 26-May-09 26-May-09 22-Feb-10

219169 - Compra de tubos de PVC de 6" y 4.5" de diámetro Durman Esquivel, S.A. B/. 256,918.50 B/. 0.00 B/. 256,918.50 402156 25-May-09 25-May-09 29-Jun-09

xxviii



Contratos concluidos
Número de 

Contrato
Contrato de 
Referencia Título del Contrato

Compañía
Ejecutora

Monto del 
Contrato

Saldo de
Obligaciones

 Gastos a 
la Fecha

Número de
Requisición

Fecha de
Adjudicación

Fecha de
Inicio

Fecha de
Finalización

219083 - Servicios de Asesoría Técnica SC Solutions, Inc. B/. 20,536.29 B/. 0.00 B/. 20,536.29 404618 21-May-09 21-May-09 30-May-09

218879 - Compra de Equipo Cisco Catalyst con sus Conectores, 
Cables y Accesorios

G & W Technologies, Inc. B/. 31,124.02 B/. 0.00 B/. 31,124.02 402573 18-May-09 18-May-09 30-Jun-09

218710 - Equipos de Telefonía IP y Telecomunicaciones para 
Cocolí y Gatún

Comtel, S.A. B/. 25,742.00 B/. 0.00 B/. 25,742.00 396422 14-May-09 14-May-09 12-Jun-09

218714 - Equipos de Telefonía IP y Telecomunicaciones para 
Cocolí y Gatún

Datatel, S.A. B/. 21,033.54 B/. 0.00 B/. 21,033.54 396422 14-May-09 14-May-09 19-Jun-09

218505 - Alquiler de Equipos Pesados - Varios Cardoze & Lindo, S.A. B/. 528,978.80 B/. 0.00 B/. 528,978.80 397312 07-May-09 07-May-09 26-Oct-09

218506 - Alquiler de Equipos Pesados - Varios Transporte y Equipo, 
S.A.

B/. 132,754.19 B/. 0.00 B/. 132,754.19 397312 07-May-09 07-May-09 31-Dic-09

218255 - Servicios de Asesoría Técnica Rigo Philippe B/. 10,806.72 B/. 0.00 B/. 10,806.72 402412 30-Abr-09 30-Abr-09 11-May-09

218113 - Tucas de Madera Creosotadas con Dimensiones 12" x 
12" x 30'

Cochez y Cía, S.A. B/. 29,500.00 B/. 0.00 B/. 29,500.00 401119 28-Abr-09 28-Abr-09 27-Jul-09

218002 - Servicios de Asesoría Técnica SC Solutions, Inc. B/. 25,682.17 B/. 0.00 B/. 25,682.17 401665 24-Abr-09 24-Abr-09 07-May-09

218008 - Servicios de Asesoría Técnica Mesa Associates, Inc. B/. 23,536.19 B/. 0.00 B/. 23,536.19 401673 24-Abr-09 24-Abr-09 09-May-09

217904 - Servicios de Asesoría Técnica Engineering Innovations, 
LLC

B/. 14,254.54 B/. 0.00 B/. 14,254.54 401539 21-Abr-09 21-Abr-09 30-Abr-09

217673 - Servicios de Asesoría Técnica Rigo Philippe B/. 15,873.96 B/. 0.00 B/. 15,873.96 400085 16-Abr-09 16-Abr-09 21-Abr-09

217353 - Instalación de Baldosas en Edificio 326, Cocolí Constructora Pinto, S.A. B/. 29,703.81 B/. 0.00 B/. 29,703.81 398677 07-Abr-09 07-Abr-09 22-May-09

217404 - Servicios de Asesoría Técnica para el tercer juego de 
esclusas

Rijkswaterstaat B/. 30,279.47 B/. 0.00 B/. 30,279.47 400077 07-Abr-09 07-Abr-09 14-Jul-09

217139 - Alquiler de Excavadora Hidráulica de Oruga Power Gen, S.A. B/. 41,000.00 B/. 0.00 B/. 41,000.00 398808 02-Abr-09 02-Abr-09 18-Jul-09

217152 - Muestreo y Análisis de Calidad de Agua y Sedimentos 
para el Proyecto de Profundización del Lago Gatún

Universidad Tecnológica 
de Panamá

B/. 31,347.00 B/. 0.00 B/. 31,347.00 398079 02-Abr-09 02-Abr-09 06-May-09

216997 - Compra de Tubo PVC de 5" de Diámetro Amanco Tubosistemas 
de Panamá, S.A.

B/. 90,420.00 B/. 0.00 B/. 90,420.00 389434 30-Mar-09 30-Mar-09 18-May-09

217028 - Compra de Tubos de PVC de 2" y 6" de Diámetro Tubotec, S.A. B/. 22,396.50 B/. 0.00 B/. 22,396.50 389434 30-Mar-09 30-Mar-09 14-May-09

216981 - Compra de Material Geotextil Durman Esquivel, S.A. B/. 30,965.55 B/. 0.00 B/. 30,965.55 397571 27-Mar-09 27-Mar-09 28-Abr-09

216982 - Servicios de Asesoría Técnica Mesa Associates, Inc. B/. 16,049.06 B/. 0.00 B/. 16,049.06 399083 27-Mar-09 27-Mar-09 09-Abr-09

216986 - Servicios de Asesoría Técnica Engineering Innovations, 
LLC

B/. 16,140.37 B/. 0.00 B/. 16,140.37 398692 27-Mar-09 27-Mar-09 06-Abr-09
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216920 - Servicios de Asesoría Técnica SC Solutions, Inc. B/. 25,562.17 B/. 0.00 B/. 25,562.17 398687 26-Mar-09 26-Mar-09 03-Abr-09

216512 - Servicios de Asesoría Técnica Consorcio Post Panamax B/. 198,846.36 B/. 0.00 B/. 198,846.36 397821 17-Mar-09 17-Mar-09 04-Sep-09

216407 - Alquiler de Tractores de Oruga Comercial de Motores, 
S.A.

B/. 67,637.10 B/. 0.00 B/. 67,637.10 393676 16-Mar-09 16-Mar-09 01-Jul-09

216139 - Auditoría Externa de los Gastos Operativos y Costos 
de las Inversiones del Programa de Ampliación

Deloitte, Inc. B/. 52,000.00 B/. 0.00 B/. 52,000.00 395679 09-Mar-09 09-Mar-09 15-Sep-09

215846 - Estudios Preliminares y Estudio de Impacto Ambiental 
para Sitio de Acopio de Materiales

URS Holdings, Inc. B/. 12,970.24 B/. 0.00 B/. 12,970.24 395354 04-Mar-09 04-Mar-09 16-Mar-09

215489 - Compra de Estaciones de Trabajo Compulab, S.A. B/. 28,470.00 B/. 0.00 B/. 28,470.00 395176 19-Feb-09 19-Feb-09 20-Feb-09

215495 - Investigación en Inteligencia de Negocios Integrascreen Americas B/. 252,000.00 B/. 0.00 B/. 252,000.00 395280 19-Feb-09 19-Feb-09 03-Jul-09

214885 - Suministro de Piedra Triturada y Capa Base Mineral Básico S.A. B/. 73,600.00 B/. 0.00 B/. 73,600.00 - 12-Feb-09 12-Feb-09 29-May-09

215065 - Toma de Imágenes Satelitales de Alta Resolución GTT NetCorp Latin 
America, S.A.

B/. 18,069.00 B/. 0.00 B/. 18,069.00 392229 10-Feb-09 10-Feb-09 04-Sep-09

214664 - Adquisición de Panelería para el Edificio 326, Cocolí Compañía Fursys, S.A. B/. 74,727.00 B/. 0.00 B/. 74,727.00 392551 03-Feb-09 03-Feb-09 29-Abr-09

214586 - Servicios de Inspección de Obras para la Reubicación 
de Líneas de Transmisión

Ingelmec, S.A. B/. 22,593.00 B/. 0.00 B/. 22,593.00 392375 30-Ene-09 30-Ene-09 19-Abr-09

214093 - Compra de Agente Explosivo a Granel Minería Explosivos y 
Servicios, S.A.

B/. 1,288,695.03 B/. 33,048.18 B/. 1,255,646.85 382312 27-Ene-09 27-Ene-09 31-Mar-10

213588 - Adquisición de Licencias Secundarias Arcinfo y 
Licencias Arcpad para Dispositivos Móviles

Geoinfo, S.A. B/. 24,490.00 B/. 0.00 B/. 24,490.00 384590 06-Ene-09 06-Ene-09 09-Feb-09

213294 - Compra de Equipo GPS Trimble Geo XT 2008 con 
Antena y Beacon

Continex Internacional, 
S.A.

B/. 18,958.00 B/. 0.00 B/. 18,958.00 385562 24-Dic-08 24-Dic-08 16-Ene-09

213282 - Consultoría para Mapeo Digital del Proyecto PAC-1 Geoinfo, S.A. B/. 15,706.86 B/. 0.00 B/. 15,706.86 385564 24-Dic-08 24-Dic-08 03-Mar-09

213205 - Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental, 
Categoría II, Campamento en el Sector Atlántico

URS Holdings, Inc. B/. 37,750.00 B/. 0.00 B/. 37,750.00 388039 22-Dic-08 22-Dic-08 15-Jul-09

212671 - Alquiler de Vehículos a Motor Inter Marketing Inc. B/. 30,579.68 B/. 2,196.87 B/. 28,382.81 - 11-Dic-08 11-Dic-08 10-Dic-09

212470 - Servicios de Inspección de Obras para la Reubicación 
de Líneas de Transmisión

Ingelmec, S.A. B/. 23,922.00 B/. 0.00 B/. 23,922.00 385475 03-Dic-08 03-Dic-08 02-Feb-09

212339 - Alquiler de Camionetas 4x4 Arrendadora Global, S.A. B/. 17,327.45 B/. 0.00 B/. 17,327.45 385283 28-Nov-08 28-Nov-08 30-May-09

212147 - Alquiler de Equipos Pesados - Varios Cardoze & Lindo, S.A. B/. 876,091.32 B/. 0.00 B/. 876,091.32 382200 28-Nov-08 28-Nov-08 30-Sep-09

212035 - Adquisición de Equipo GPS Continex Internacional, 
S.A.

B/. 111,750.00 B/. 0.00 B/. 111,750.00 378404 20-Nov-08 20-Nov-08 29-Dic-08
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211908 - Servicios para la Elaboración del Plan de Manejo 
Socioambiental del Lago Gatún

Louis Berger Group, Inc. B/. 197,500.00 B/. 0.00 B/. 197,500.00 373813 18-Nov-08 18-Nov-08 26-Nov-09

211411 - Compra de Vehículos Distribuidora David Ford 
Company, S.A.

B/. 317,170.00 B/. 0.00 B/. 317,170.00 378271 29-Oct-08 29-Oct-08 16-Jul-09

211165 - Servicios Profesionales para la Evaluación de 
Vestigios Arqueológicos

JCG and Associates B/. 37,456.05 B/. 483.00 B/. 36,973.05 373823 23-Oct-08 23-Oct-08 22-Oct-09

211113 - Servicios de Información en Línea para dar 
Seguimiento al Precio del Acero y Combustibles

Platts Latin American 
Services

B/. 15,000.00 B/. 0.00 B/. 15,000.00 382293 22-Oct-08 22-Oct-08 31-Oct-09

211087 - Compra de Estaciones Totales (Teodolitos) Inversiones Metálicas, 
S.A.

B/. 35,960.00 B/. 0.00 B/. 35,960.00 378775 21-Oct-08 21-Oct-08 30-Dic-08

210847 - Alquiler de Tractor de Oruga Cardoze & Lindo, S.A. B/. 72,425.00 B/. 0.00 B/. 72,425.00 378635 14-Oct-08 14-Oct-08 21-Ene-09

210807 210184 Revisión de Criterios de Diseño de Presas, Esclusas 
del Pacífico

Consorcio Post Panamax B/. 117,838.51 B/. 0.00 B/. 117,838.51 381703 13-Oct-08 13-Oct-08 16-Feb-09

210695 - Compra de Escáneres Tecnasa B/. 18,764.16 B/. 0.00 B/. 18,764.16 377877 09-Oct-08 09-Oct-08 18-Nov-08

210685 210184 Revisión del Diseño de Compuertas Consorcio Post Panamax B/. 104,442.03 B/. 0.00 B/. 104,442.03 381276 08-Oct-08 08-Oct-08 03-Mar-09

210531 - Mobiliario y Panelería para el Edificio 740, Corozal 
Oeste

Compañía Fursys, S.A. B/. 67,622.00 B/. 0.00 B/. 67,622.00 378177 03-Oct-08 03-Oct-08 13-Ene-09

210408 - Compra de Boyas Luminosas 5 x 9 tipo NUN (Rojas) y 
tipo CAN (Verdes)

The Gilman Corporation B/. 53,358.60 B/. 0.00 B/. 53,358.60 373948 30-Sep-08 30-Sep-08 06-Feb-09

210459 - Estudio de Resistividad Hydrogeophysics, Inc. B/. 120,738.00 B/. 0.80 B/. 120,737.20 373967 30-Sep-08 30-Sep-08 26-Feb-09

209921 - Compra de Equipo para Laboratorio de Campo Good Win Trading Corp B/. 15,222.76 B/. 0.00 B/. 15,222.76 376629 19-Sep-08 19-Sep-08 22-Oct-08

209769 - Prototipo de Cilindro Hidráulico con Vástago de Acero 
Carbón Recubierto de Cerámica

Bosch Rexroth 
Corporation

B/. 50,376.00 B/. 0.00 B/. 50,376.00 368357 12-Sep-08 12-Sep-08 13-Nov-09

209772 - Prototipo de Cilindro Hidráulico con Vástago de Acero 
Inoxidable Recubierto de Cromo

Lingk & Sturzebecher 
Gmbh

B/. 38,309.24 B/. 0.00 B/. 38,309.24 368344 12-Sep-08 12-Sep-08 20-Ago-09

209720 - Compra de Equipo de Laboratorio de Campo Global Elite Corporation B/. 39,567.88 B/. 0.00 B/. 39,567.88 373805 09-Sep-08 09-Sep-08 15-Dic-08

209585 - Levantamiento del Dique del Sitio de Depósito 
Velásquez

Constructora Atlantic 
Tractor, S.A.

B/. 2,519,128.73 B/. 0.00 B/. 2,519,128.73 375958 05-Sep-08 24-Sep-08 30-Abr-09

209537 - Análisis de Muestras de Agua y Sedimentos en las 
Lagunas de las Excavaciones de 1939

Universidad Tecnológica 
de Panamá

B/. 43,739.00 B/. 0.00 B/. 43,739.00 378094 04-Sep-08 04-Sep-08 06-Oct-08

208808 - Compra de Cámara de Vídeo Broadcast Verite Broadcast 
Panama, S.A

B/. 49,097.00 B/. 0.00 B/. 49,097.00 373836 20-Ago-08 20-Ago-08 17-Nov-08

208640 - Desmonte y Corte de Trochas JS Chacon Investment B/. 17,741.92 B/. 0.00 B/. 17,741.92 374868 15-Ago-08 15-Ago-08 14-Ago-09
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208582 - Rescate y Reubicación de Vida Silvestre en Áreas 
Afectadas por el Programa de Ampliación

Asociación 
Panamericana para la 
Conservación

B/. 55,740.00 B/. 0.00 B/. 55,740.00 373827 13-Ago-08 13-Ago-08 30-Abr-09

208280 - Alquiler de Camiones Articulados Cardoze & Lindo, S.A. B/. 13,203.00 B/. 0.00 B/. 13,203.00 375101 07-Ago-08 07-Ago-08 30-Sep-08

207982 - Compra de Material Geotextil Amanco Tubosistemas 
de Panamá, S.A.

B/. 283,794.70 B/. 0.00 B/. 283,794.70 373829 31-Jul-08 31-Jul-08 22-Sep-08

207669 - Servicio de Calificación de Riesgo Indicativo Moody´s Investor Service B/. 125,000.00 B/. 0.00 B/. 125,000.00 373732 23-Jul-08 23-Jul-08 14-Nov-08

207431 - Servicio de Emisión de Copias e Impresiones CDP Digital, S.A. B/. 18,857.17 B/. 1,378.50 B/. 17,478.67 367308 22-Jul-08 22-Jul-08 30-Sep-09

206984 - Alquiler de Equipo Pesado Comercial de Motores, 
S.A.

B/. 33,507.50 B/. 0.00 B/. 33,507.50 320252 16-Jul-08 16-Jul-08 18-Jul-09

207172 - Compra e Instalación de Filtros para Reducir la 
Turbiedad en la Toma de Agua de la Isla Barro 
Colorado

Pro Desarrollo S.A. B/. 61,809.57 B/. 0.00 B/. 61,809.57 371908 15-Jul-08 15-Jul-08 13-Feb-09

207101 - Alquiler de Camiones Articulados Cardoze & Lindo, S.A. B/. 32,680.00 B/. 0.00 B/. 32,680.00 371942 11-Jul-08 11-Jul-08 14-Ago-08

207104 - Alquiler de Compactadora Cardoze & Lindo, S.A. B/. 20,840.00 B/. 0.00 B/. 20,840.00 371744 11-Jul-08 14-Jul-08 14-Ago-08

193760 - Alquiler de Equipo Pesado Comercial de Motores, 
S.A.

B/. 19,858.00 B/. 0.00 B/. 19,858.00 320252 11-Jul-08 14-Jul-08 29-Jul-08

206330 - Servicios de Evaluación Financiera - Segunda Fase European Investment 
Bank

B/. 238,050.00 B/. 0.00 B/. 238,050.00 370173 30-Jun-08 30-Jun-08 30-Jul-08

206232 - Alquiler de Camiones Volquetes Equitrans Panama Corp. B/. 19,328.25 B/. 0.00 B/. 19,328.25 320239 25-Jun-08 25-Jun-08 18-Jul-09

206345 - Alquiler de Camiones Volquetes Multiservicios Heza B/. 14,959.09 B/. 0.00 B/. 14,959.09 320239 25-Jun-08 25-Jun-08 18-Jul-09

206346 - Alquiler de Camiones Volquetes Dembar Intl Trading, S.A. B/. 33,694.64 B/. 0.00 B/. 33,694.64 - 25-Jun-08 25-Jun-08 18-Jul-09

206226 - Alquiler de Camiones Volquetes Alberto M. Charles B/. 25,971.48 B/. 0.00 B/. 25,971.48 320239 25-Jun-08 25-Jun-08 18-Jul-09

206228 - Alquiler de Camiones Volquetes Transportes y Servicios 
Edgar García

B/. 27,050.76 B/. 0.00 B/. 27,050.76 320239 25-Jun-08 25-Jun-08 18-Jul-09

205975 - Asesoría Legal Internacional para las Entidades 
Financieras

Clifford Chance US, LPP B/. 492,870.17 B/. 0.00 B/. 492,870.17 368226 09-Jun-08 09-Jun-08 31-Dic-08

204241 - Alquiler de Vehículos a Motor Panama Car Rental, S.A. B/. 23,718.00 B/. 0.00 B/. 23,718.00 355377 13-May-08 13-May-08 10-Dic-09

203981 - Construcción de Cobertizo de Acceso y Consolidación 
de Servicio Sanitario con Ducha para el Edificio 739, 
Corozal Oeste

SMT Construction Corp, 
S.A.

B/. 14,823.91 B/. 0.00 B/. 14,823.91 358102 02-May-08 02-May-08 31-Ago-08

203337 - Servicios para la Elaboración de Informe de 
Interpretación Geotécnica

URS Holdings, Inc. B/. 53,361.49 B/. 0.00 B/. 53,361.49 361818 16-Abr-08 16-Abr-08 30-May-08
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203137 - Prospección Arqueológica en Rousseau y Análisis de 
Sitios del CAP-2

Maytor, S.A. B/. 33,000.00 B/. 0.00 B/. 33,000.00 361637 10-Abr-08 11-Abr-08 11-May-08

183962 - Alquiler de Barcazas de Tolva Codralux, S.A. B/. 161,000.00 B/. 0.00 B/. 161,000.00 311788 01-Abr-08 01-Abr-08 30-Abr-08

179913 - Alquiler de Draga Mecánica Codralux, S.A. B/. 992,861.97 B/. 0.00 B/. 992,861.97 292547 01-Abr-08 01-Abr-08 30-Abr-08

202561 - Servicios de Evaluación Financiera - Primera Fase European Investment 
Bank

B/. 80,000.00 B/. 0.00 B/. 80,000.00 360431 28-Mar-08 28-Mar-08 30-Jun-08

202141 - Compra de Mobiliario y Panelería para el Edificio 739, 
Corozal Oeste

Compañía Fursys, S.A. B/. 21,386.00 B/. 0.00 B/. 21,386.00 356238 20-Mar-08 20-Mar-08 15-Jul-08

202032 - Servicios de Inspección de Obras para la Reubicación 
de Líneas de Transmisión

Ingelmec, S.A. B/. 89,786.77 B/. 0.00 B/. 89,786.77 350814 13-Mar-08 15-May-08 31-Ene-09

201851 - Revisión Externa de los Modelos Desarrollados para 
las Esclusas Pospanamax

Rijkswaterstaat B/. 9,565.89 B/. 0.00 B/. 9,565.89 357281 10-Mar-08 10-Mar-08 30-Sep-08

201502 - Revisión del Estudio de Impacto Ambiental del Tercer 
Juego de Esclusas por Consultores Independientes

ERM Puerto Rico B/. 99,950.00 B/. 0.00 B/. 99,950.00 351655 29-Feb-08 29-Feb-08 31-Ago-08

201271 - Elaboración de Informes de Medidas de Mitigación 
para Estudios de Impacto Ambiental

Panama Environmental 
Services, S.A.

B/. 32,750.00 B/. 0.00 B/. 32,750.00 355024 26-Feb-08 26-Feb-08 31-Dic-08

201049 - Excavaciones para Calicatas - Área de Cocolí y Ribera 
Oeste del Canal

Atlantic Projects, S.A. B/. 18,200.00 B/. 0.00 B/. 18,200.00 352781 21-Feb-08 21-Feb-08 30-Sep-08

200644 - Compra de Mobiliario de Oficina y Sillas Ergonómicas Compañía Fursys, S.A. B/. 178,511.72 B/. 0.00 B/. 178,511.72 348207 19-Feb-08 19-Feb-08 29-Abr-09

200831 - Reforestación de 30 hectáreas en el Parque Nacional 
Altos de Campana

Sociedad Nacional para 
el Desarrollo de 
Empresas y Áreas 
Rurales

B/. 46,800.00 B/. 0.00 B/. 46,800.00 352351 15-Feb-08 15-Feb-08 14-Feb-09

200669 - Compra de Vehículos para el Programa de Ampliación Sílaba Motors, S.A. B/. 179,100.00 B/. 0.00 B/. 179,100.00 351503 12-Feb-08 12-Feb-08 11-Jun-08

200358 - Compra de Computadoras Administrativas y 
Estaciones de Trabajo

Dell World Trade LP B/. 35,114.85 B/. 0.00 B/. 35,114.85 350175 01-Feb-08 01-Feb-08 28-Sep-08

200143 - Servicios de Consultoría para la Revisión de los 
Estudios Técnicos del Programa de Ampliación

Louis Berger Group, Inc. B/. 594,077.51 B/. 0.00 B/. 594,077.51 351733 28-Ene-08 28-Ene-08 26-Nov-08

199883 - Construcción de la Carretera del Club de Yates a las 
Esclusas de Gatún

A & J y Asociados S.A. B/. 1,128,275.15 B/. 0.00 B/. 1,128,275.15 349373 21-Ene-08 11-Feb-08 14-Ene-09

198036 - Excavación del Cauce de Acceso del Pacífico, Fase 2 CILSA-Minera María B/. 26,719,021.67 B/. 489,901.24 B/. 26,229,120.43 348960 27-Nov-07 19-Dic-07 25-Feb-10

196981 - Servicios de Asesoría en Materia de Evaluación de 
Riesgos para el Programa de Ampliación

AON Corp. B/. 510,163.66 B/. 0.00 B/. 510,163.66 345123 23-Oct-07 23-Oct-07 30-Jun-08

197111 - Construcción de las Oficinas de Campo en el Sector 
Atlántico

H.I. Homa Co. B/. 994,901.39 B/. 7,000.00 B/. 987,901.39 339579 09-Oct-07 23-Oct-07 19-Dic-08
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197118 - Construcción de las Oficinas de Campo en el Sector 
Pacífico

Construcciones Ensin, 
S.A.

B/. 1,373,471.13 B/. 0.00 B/. 1,373,471.13 339575 09-Oct-07 23-Oct-07 03-Oct-08

197134 172538 Diseño Final de las Represas Borinquen URS Holdings, Inc. B/. 4,275,712.54 B/. 0.00 B/. 4,275,712.54 331715 03-Oct-07 03-Oct-07 10-Jul-09

197029 - Preparación del Edificio 740 para las Oficinas de 
Administración del Programa

Manuel María Delgado B/. 422,876.65 B/. 0.00 B/. 422,876.65 332650 03-Oct-07 02-Dic-07 10-Oct-08

194699 184364 Actualización del Modelo y Pronóstico a Largo Plazo de 
la Demanda de Servicios de Tránsito por el Canal

Mizuho Corporate Bank / 
PB Consult

B/. 1,400,841.58 B/. 0.00 B/. 1,400,841.58 339716 31-Ago-07 04-Sep-07 31-Ene-09

182630 182630 Compra de mobiliario de oficina para el edificio 739, 
Corozal Oeste

Compañía Fursys, S.A. B/. 26,838.00 B/. 0.00 B/. 26,838.00 307235 26-Jul-07 26-Jul-07 12-Oct-07

177797 - Servicios de Impresión de "El Faro" e Inserción en 
Periódicos Locales

Editora Panamá 
América, S.A.

B/. 26,600.00 B/. 0.00 B/. 26,600.00 301894 26-Jul-07 26-Jul-07 30-Sep-07

193098 - Excavación del Cauce de Acceso del Pacífico, Fase 1 Constructora Urbana, 
S.A.

B/. 40,745,797.98 B/. 2,427,080.75 B/. 38,318,717.23 315819 17-Jul-07 16-Ago-07 25-Ene-10

192202 - Compra de Licencias de Software de Colaboración y 
Administración de Documentos

MSLI LATAM, INC. B/. 41,462.52 B/. 0.00 B/. 41,462.52 332052 02-Jul-07 02-Jul-07 17-Jul-07

192005 - Perforaciones para Investigar Condiciones Geológicas 
y Geotécnicas en el Área de las Excavaciones Secas 
del Sector Pacífico

Rodio Swissboring 
Panamá, S.A.

B/. 320,613.29 B/. 0.00 B/. 320,613.29 329316 27-Jun-07 31-Jul-07 18-Sep-07

206230 - Alquiler de Camiones Volquetes Alegui Services, S.A. B/. 15,306.90 B/. 0.00 B/. 15,306.90 320239 22-Jun-07 22-Jun-07 18-May-09

191310 - Prospección y Rescate Arqueológico en el Sitio de 
Depósito Cocolí Sur 2 y el Sitio del Canal de Desvío del 
Río Cocolí en el Sector Pacífico del Canal

Maytor, S.A. B/. 111,700.00 B/. 0.00 B/. 111,700.00 325756 18-Jun-07 18-Jun-07 19-Mar-08

191260 - Compra del Aire Acondicionado para el Edificio 739 Compañía Panameña 
de Aire Acondicionado, 
S.A.

B/. 24,970.00 B/. 0.00 B/. 24,970.00 331570 15-Jun-07 15-Jun-07 30-Sep-07

190643 - Construcción de Edificio para el Nuevo Laboratorio de 
Geotécnica (Edificio 721-A)

Construcciones e 
Inversiones América, 
S.A.

B/. 237,732.13 B/. 0.00 B/. 237,732.13 325029 04-Jun-07 19-Jul-07 18-Abr-08

189884 - Compra de Radios Portátiles y Móviles para el 
Programa de Ampliación

Datatel, S.A. B/. 16,556.41 B/. 0.00 B/. 16,556.41 316345 22-May-07 22-May-07 20-Nov-07

189585 159475 Revisión Técnica de las Especificaciones de 
Desempeño de las Nuevas Esclusas

Consorcio Post Panamax B/. 240,062.69 B/. 0.00 B/. 240,062.69 318671 16-May-07 16-May-07 04-Sep-07

189112 - Compra de Transformador Eléctrico para el Edificio 739 Distribuidora Océano 
Internacional, S.A.

B/. 17,448.98 B/. 0.00 B/. 17,448.98 324153 08-May-07 08-May-07 26-Oct-07

189049 174142 Apoyo en el Desarrollo de Especificaciones de 
Rendimiento y Documentos de Contratación para las 
Nuevas Esclusas y otros Servicios Técnicos

Parsons Brinckerhoff B/. 283,105.00 B/. 298.62 B/. 282,806.38 327721 04-May-07 04-May-07 30-Nov-07

174142 - Asesoría en Administración del Programa y Servicios 
Relacionados

Parsons Brinckerhoff B/. 276,601.00 B/. 0.00 B/. 276,601.00 - 04-May-07 04-May-07 30-Nov-07
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188535 - Preparación de la Planta Baja del Edificio 739 para las 
Oficinas de Administración del Programa

Construcciones Ensin, 
S.A.

B/. 375,409.71 B/. 0.00 B/. 375,409.71 323702 26-Abr-07 09-May-07 30-Abr-08

187561 - Limpieza de Trochas para el Programa de Ampliación JS Chacon Investment B/. 83,355.27 B/. 0.00 B/. 83,355.27 322555 04-Abr-07 04-Abr-07 13-Jun-08

187444 - Compra de Vehículos para el Programa de Ampliación Distribuidora David Ford 
Company, S.A.

B/. 182,629.00 B/. 0.00 B/. 182,629.00 323013 02-Abr-07 02-Abr-07 07-Dic-07

187288 - Modelo de Calidad de Agua del Lago Gatún para el 
Canal de Panamá Ampliado

WL Delft Hydraulics B/. 870,200.00 B/. 0.00 B/. 870,200.00 315550 30-Mar-07 30-Mar-07 29-Sep-09

187377 159475 Modelo Tridimensional para la Evaluación de 
Corrientes de Densidad, Tomas y Descargas

Consorcio Post Panamax B/. 549,496.43 B/. 0.00 B/. 549,496.43 315527 30-Mar-07 30-Mar-07 30-Jun-08

187213 159475 Modelo Físico del Sistema Hidráulico de las Esclusas 
Pospanamax

Consorcio Post Panamax B/. 2,254,002.05 B/. 0.00 B/. 2,254,002.05 318759 28-Mar-07 28-Mar-07 30-Ago-08

186938 - Toma de Fotografías Aéreas de los Sitios de Trabajos 
del Programa de Ampliación

Woolpert Internacional, 
Inc.

B/. 28,164.75 B/. 0.00 B/. 28,164.75 318196 23-Mar-07 23-Mar-07 31-Ene-08

186111 - Compra de Computadoras Portátiles y Estaciones de 
Trabajo para el Programa de Ampliación

Dell World Trade LP B/. 37,535.50 B/. 0.00 B/. 37,535.50 316491 08-Mar-07 08-Mar-07 23-Abr-07

185117 - Estudio de Impacto Ambiental del Programa de 
Ampliación del Canal

URS Holdings / 
Fundación UDP / 
Fundación UNACHI / 
ENTRIX

B/. 672,318.42 B/. 0.00 B/. 672,318.42 312708 16-Feb-07 16-Feb-07 12-Nov-07

184722 159475 Modelo de Estanque para Evaluar Movimiento de 
Buques del Océano y Lago a las Esclusas, entre 
Cámaras y los Muros de Acercamiento

Consorcio Post Panamax B/. 744,493.97 B/. 0.00 B/. 744,493.97 313870 08-Feb-07 08-Feb-07 30-Jun-08

184364 - Servicios de Asesoría Financiera para el Programa de 
Ampliación

Mizuho Corporate Bank, 
Ltd.

B/. 4,280,646.35 B/. 600,000.00 B/. 3,680,646.35 313395 07-Feb-07 07-Feb-07 09-Dic-09

183918 - Compra de Computadoras de Oficina para el Programa 
de Ampliación

GBM de Panamá B/. 15,440.00 B/. 0.00 B/. 15,440.00 314013 25-Ene-07 25-Ene-07 05-Abr-07

183710 172538 Diseño Preliminar de la Represa Borinquen URS Holdings, Inc. B/. 363,633.00 B/. 0.00 B/. 363,633.00 285836 19-Ene-07 19-Ene-07 13-Jul-07

185722 174142 Estudio de Impacto Ambiental de la Fase 1 de 
Excavación del Cauce de Acceso del Pacífico (Cerro 
Cartagena, Borinquen y Líneas de Transmisión)

Parsons Brinckerhoff B/. 112,110.86 B/. 0.00 B/. 112,110.86 320025 18-Ene-07 18-Ene-07 19-Jun-07

183217 174142 Apoyo a la Administración de Riesgos del Programa de 
Ampliación del Canal

Parsons Brinckerhoff / 
Expert Technical 
Committee (ETC)

B/. 134,819.30 B/. 3,335.00 B/. 131,484.30 314218 11-Ene-07 11-Ene-07 11-Jun-07

183214 174142 Apoyo al Modelo de Riesgos del Programa de 
Ampliación del Canal

Parsons Brinckerhoff / 
Palisade Corporation

B/. 18,025.28 B/. 0.00 B/. 18,025.28 314217 11-Ene-07 11-Ene-07 30-Mar-07

182571 - Rescate Arqueológico en el Alineamiento de la Nueva 
Esclusa del Pacífico

Julia del Carmen Mayo 
Torre

B/. 57,339.00 B/. 0.00 B/. 57,339.00 309009 22-Dic-06 02-Ene-07 29-May-07

182477 - Servicios de Asesoría Legal Internacional para la 
Contratación de un Asesor Financiero

Sullivan & Cromwell B/. 65,000.00 B/. 0.00 B/. 65,000.00 313312 21-Dic-06 21-Dic-06 28-Feb-07

xxxv



Contratos concluidos
Número de 

Contrato
Contrato de 
Referencia Título del Contrato

Compañía
Ejecutora

Monto del 
Contrato

Saldo de
Obligaciones

 Gastos a 
la Fecha

Número de
Requisición

Fecha de
Adjudicación

Fecha de
Inicio

Fecha de
Finalización

182063 174142 Estudio sobre los Impactos de la  Ampliación sobre la 
Demanda Local de Materiales de Construcción

Parsons Brinckerhoff / 
INDESA

B/. 63,000.00 B/. 0.00 B/. 63,000.00 311265 19-Dic-06 19-Dic-06 17-Abr-07

182194 172538 Caracterización del Sitio de Depósito de Materiales de 
Excavación T6 - MEC

URS Holdings, Inc. B/. 49,366.22 B/. 0.00 B/. 49,366.22 312708 14-Dic-06 14-Dic-06 14-Mar-07

182062 174142 Evaluación Ambiental de Sitios de Disposición de 
Materiales de Excavación en el Atlántico

Parsons Brinckerhoff B/. 217,314.26 B/. 0.00 B/. 217,314.26 312538 13-Dic-06 13-Dic-06 15-Jun-07

181821 174142 Estudio sobre la Migración Rural y Urbana hacia la 
Región Metropolitana y Áreas Aledañas

Parsons Brinckerhoff / 
Intracorp Estrategias 
Empresariales, S.A.

B/. 52,500.00 B/. 0.00 B/. 52,500.00 311264 07-Dic-06 07-Dic-06 19-Mar-07

181544 174142 Estudio de Impacto Ambiental de las Mejoras a los 
Cauces de Navegación de la Entrada del Pacífico

Parsons Brinckerhoff B/. 207,906.96 B/. 0.00 B/. 207,906.96 311263 06-Dic-06 06-Dic-06 06-Ago-07

181536 174142 Estudio del Potencial de la Ampliación del Canal en la 
Reducción de Gases de Efecto Invernadero

Parsons Brinckerhoff B/. 50,025.00 B/. 0.00 B/. 50,025.00 311261 06-Dic-06 06-Dic-06 30-Mar-07

B/. 127,191,591.85 B/. 3,620,489.93 B/. 123,571,101.92Total de contratos concluidos

B/. 3,991,652,314.00 B/. 3,661,138,574.46 B/. 330,513,739.54Subtotal de contratos

Otros contratos de inversión B/. 608,016.22 B/. 42,387.70 B/. 565,628.52

Otros contratos de operación B/. 759,829.15 B/. 69,937.83 B/. 689,891.32

Total de contratos del Programa de Ampliación B/. 3,993,020,159.37 B/. 3,661,250,899.99 B/. 331,769,259.38
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