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Nombre del estudio en inglés: Technical analysis of the deepening of the Atlantic 

entrance to drafts of 41.5', 46' and 50' 
 
Nombre del estudio en español: Análisis técnico para profundizar la entrada del 

Atlántico para calados de 41.5', 46' y 50' 
 
Fecha del informe final: Septiembre de 2003 
 
Fecha de la traducción: 17 de mayo de 2006 
 
Nombre del consultor: ACP 
 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 
 
La profundización y ensanche de los cauces de navegación del Canal son componentes principales de los 
Estudios para la Ampliación del Canal, e incluyen las entradas del Atlántico y del Pacífico, el lago Gatún 
y el Corte Gaillard.  La profundización de los cauces de navegación del Canal permitirá que los buques 
más grandes, cuyo tamaño sobrepasa el del Panamax actual, puedan transitar la vía acuática. 
 
Este estudio incluye el análisis técnico para la profundización de la Entrada del Atlántico, de acuerdo con 
tres opciones como se indica en el siguiente cuadro: 
 

TRES ESCENARIOS PROPUESTOS PARA LA PROFUNDIZACIÓN DE LA ENTRADA DEL ATLÁNTICO 

Calado Nuevo diseño - Fondo del cauce 
 (Nivel Preciso de Referencia - PLD)  
 

Profundidad del agua 
(Bajamar media en marea 
viva - MLWS) 

41.5’ -46.88’ -46.5’ 
46’ -51.38’ -51’ 

50’ -55.38’ -55’ 

      Elevación real del fondo del cauce de navegación: -44.9’ PLD 

Cuadro 1. Escenarios para la profundización de la entrada del Atlántico 
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La profundización a un calado de 41.5’ consiste en dragar los cauces de navegación de la entrada del 
Atlántico desde la estación -2K+700, es decir 1.7 km norte del rompeolas de la entrada del Atlántico hasta 
el extremo norte de las esclusas de Gatún.  El Apéndice No. 1 incluye el dibujo de la entrada del Atlántico 
del Canal de Panamá. Por otra parte, el dragado para la profundización a los calados de 46’ y 50’ empieza 
igualmente en la estación – 2K+700 pero termina en la estación 9K+000, próximo a las excavaciones 
realizadas en 1939 para el tercer juego de esclusas. 
 
La profundización para un calado de 41.5’ está propuesta para el Canal existente, siempre y cuando los 
umbrales de algunas de las cámaras de las esclusas del Canal sean disminuidos o se eleve el nivel mínimo 
del agua para la operación en el lago Miraflores, con el propósito de obtener al menos 2 pies de espacio 
libre bajo la quilla (UKC) que se requiere para dar cabida a buques con un calado de 41.5 pies.  Si no se 
aumenta el nivel mínimo del agua para la operación del lago Miraflores, los umbrales en el extremo sur 
de las esclusas de Pedro Miguel y el extremo norte de las esclusas de Gatún deben bajarse para asegurar 
un espacio libre bajo la quilla (UKC) de 2 pies para los buques con 41.5’ de calado.  Actualmente, los 
umbrales de las cámaras de las esclusas del Canal permiten un UKC mínimo de 2 pies para buques 
Panamax con 39.5’ de calado; por consiguiente, para permitir buques con un calado que llega a 41.5’, los 
umbrales de las cámaras de las esclusas se deben reducir para lograr el UKC mínimo. La ACP está 
estudiando esta posibilidad de aumentar el nivel mínimo del agua para la operación del lago Miraflores o 
bien, modificar los umbrales de las cámaras de las esclusas ya mencionados para que los buques Panamax 
con un calado de 41.5’ puedan transitar.  Hasta ahora no se ha tomado una decisión sobre esta materia. 
Sírvase referirse al Apéndice Nº 2 que indica las elevaciones de los umbrales de las esclusas del Canal de 
Panamá. 
 
Además de la profundización para un calado de 41.5’, la profundización para calados de 46’ y 50’ es 
competencia de los Estudios para la Ampliación del Canal de Panamá.  Si se construyen las nuevas 
esclusas, se necesitará dragar los cauces de navegación del Canal para que los buques Pospanamax con 
calado más profundo puedan navegar con seguridad. 
 
RESUMEN 
 
Escenario Nº 1: La productividad de la draga de corte/succión es igual a la de la draga MINDI 
a.  En resumen, la profundización de los cauces de navegación de la entrada del Atlántico para las tres 

opciones sin incluir ningún factor de contingencia y suponiendo que el fondo del cauce de la 
entrada del Atlántico sea de -44.9’ PLD de acuerdo con el escenario Nº 1, se indican a continuación: 

 
Cuadro 16.  Resumen para el escenario No. 1  

 
RESUMEN DEL VOLUMEN, ÁREAS, DURACIÓN, EQUIPO Y COSTO PARA LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS 
CAUCES DE NAVEGACIÓN DE LA ENTRADA DEL ATLÁNTICO 
 

CALADO Volumen de 
dragado 

(m3) 

Nº de 
dragas 

Duración total 
(años-meses) 

Costo ($) del 
dragado 

Costo ($) 
P&V 

Costo total ($) 

41.5 ft 1,742,682 1 
2 

1 año 
8 meses 

16,270,604 2,000,000 18,270,604 

46 ft 4,657,864 1 
2 

2 años - 2 meses 
1 año - 2 meses 

35,462,210 2,000,000 37,462,210 

50 ft 7,599,825 1 
2 

3 años - 5 meses 
1 año - 11 meses 

56,827,569 2,000,000 58,827,569 
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Notas: 
1.  La profundización para un calado de 41.5’ termina en el extremo norte de las esclusas de Gatún. 
2.  La profundización para calados de 46’ y 50’ termina cerca de las excavaciones realizadas en 1939 para el 
tercer juego de esclusas. 

 
b.  Suponiendo que la profundización se lleve a cabo en etapas, el resumen es el siguiente: 
 

Cuadro 17.  Resumen para el escenario No. 1  
 

RESUMEN DEL VOLUMEN, ÁREAS, DURACIÓN, EQUIPO Y COSTO PARA LA 
PROFUNDIZACIÓN DE LOS CAUCES DE NAVEGACIÓN DE LA ENTRADA DEL ATLÁNTICO 

 
CALADO Volumen de 

dragado (m3)  
Nº de dragas Costo P&V ($) Costo de 

dragado ($) 
Costo total ($)

39.5 a 41.5 ft 1,742,682 1 
2 16,270,604 2,000,000 18,270,604 

41.5 a 46 ft  3,411,2463 1 
2 26,174,280 2,000,000 28,174,280 

46 a 50 ft 2,941,961 1 
2 21,365,359 2,000,000 23,365,359 

Notas 
1. La profundización para un calado de 41.5’ termina al extremo norte de las esclusas de Gatún. 
2. La profundización para calados de 46’ y 50’ termina cerca de las excavaciones realizadas en 1939 para 

el tercer juego de esclusas en el Atlántico. 
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Escenario Nº 2: La productividad de la draga de corte/succión está 50% por encima que la de la 

draga MINDI 

a.  En resumen, la profundización de los cauces de navegación de la entrada del Atlántico para las tres 
opciones sin incluir ningún factor de contingencia y suponiendo que el fondo del cauce de la 
entrada del Atlántico sea de -44.9’ PLD de acuerdo con el escenario Nº 2, se indican a continuación: 

 
Cuadro 18.  Resumen para el escenario No. 2  

 
RESUMEN DEL VOLUMEN, ÁREAS, DURACIÓN, EQUIPO Y COSTO PARA LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS 
CAUCES DE NAVEGACIÓN DE LA ENTRADA DEL ATLÁNTICO 
Suponiendo que la producción de una draga sea igual a la de la draga MINDI, y la producción de una 
draga adicional sea 1.5 veces superior a la producción de la draga MINDI 
 

CALADO Volumen de 
dragado 

(m3) 

Nº de 
dragas 

Duración total 
(años-meses) 

Costo ($) del 
dragado 

Costo ($) 
P&V 

Costo total ($) 

41.5 ft 1,742,682 1 
2 

9 meses 
8 meses 

10,850,418.00 
12,791,222.00 

2,000,000 12,850,418 
14,791,222 

46 ft 4,657,864 1 
2 

1año - 6 meses 
11 2 meses 

23,653,684.00 
28,699,534.00 

2,000,000 25,653,684 
30,699,534 

50 ft 7,599,825 1 
2 

3 años - 5 meses 
1 año - 11 meses 

37,905,388.00 
46,006,609.00 

2,000,000 39,905,388 
48,006,609 

Notas: 
1.  La profundización para un calado de 41.5’ termina en el extremo norte de las esclusas de Gatún. 
2.  La profundización para calados de 46’ y 50’ termina cerca de las excavaciones realizadas en 1939 para el 
     tercer juego de esclusas en el Atlántico. 
3.  El costo no contempla inversión alguna en equipo.   

 
b.  Suponiendo que la profundización fuera realizada en etapas, el resumen es el siguiente: 
 

RESUMEN DEL VOLUMEN, ÁREAS, DURACIÓN, EQUIPO Y COSTO PARA LA 
PROFUNDIZACIÓN DE LOS CAUCES DE NAVEGACIÓN DE LA ENTRADA DEL ATLÁNTICO 

 
CALADO Volumen de 

dragado (m3)  
Nº de dragas Costo P&V ($) Costo de 

dragado ($) 
Costo total ($)

39.5 a 41.5 ft 1,742,682 1 
2 

10,850,418 
12,791,222 

2,000,000 12,850,418 
14.791,222 

41.5 a 46 ft  3,411,2463 1 
2 

17,458,381 
21,085,784 

2,000,000 19,458,381 
23,085,784 

46 a 50 ft 2,941,961 1 
2 

14,251,704 
17,307,074 

2,000,000 16,251,704 
19,307,074 

Notas 
1. La profundización para un calado de 41.5’ termina al extremo norte de las esclusas de Gatún. 
2. La profundización para calados de 46’ y 50’ termina cerca de las excavaciones realizadas en 1939 para 

el tercer juego de esclusas en el Atlántico. 
 

Cuadro 19.  Resumen para el escenario No. 2 
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