










Contratos Adjudicados en Ejecución del Programa de Ampliación
Informe de Avance de la Ejecución del Programa de Ampliación

Rescate Arqueológico en el Alineamiento de la Nueva Esclusa en el Sector Pacífico 
del Canal

Contrato No.: 182571

Julia del Carmen Mayo TorreCompañía ejecutora:

Fecha de inicio: 02-Ene-2007

Fecha de finalización:

Fecha de adjudicación:

Monto de la adjudicación:

Estatus Adjudicado

22-Dic-2006

B/. 49,860

04-May-2007

Descripción de los Trabajos

Llevar a cabo un rescate arqueológico en los sitios de Cocolí y Calabaza en el alineamiento de la nueva 
esclusa en el sector Pacífico del Canal de Panamá. Los vestigios materiales en estos sitios son significativos 
para la comprensión de los procesos históricos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana de los 
trabajadores que construyeron el Canal.

Avance de los Trabajos
Se realizó la reunión de apertura el 4 de enero de 2007 donde se presentó la metodología y cronograma de 
trabajo. Los trabajos en el área Cocolí iniciaron el lunes 9 de enero y se extenderán aproximadamente hasta 
el 21 de febrero.

Monto pagado a la fecha:

Est.

182571Contrato de referencia.:

23-Ene-07
Preparado por ODP AMB-008
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